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8. Sazetak, zakljucak........

Popis kratica i pojmova
EAFRD

EU

EUR

HRK

MCA

NAPNAV

PDV
SWOT
Investitor

Krajnji korisnik

Europski poljoprivredni fond ruralnog razvoja
Europska unija

Euro

Hrvatska kuna

Multikriterijska analiza

Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljiStem i
vodama u Republici Hrvatskoj

Porez na dodanu vrijednost
Analiza jakih i slabih strana projekta
Osoba koja investira u sustave navodnjavanja

Korisnici rezultata projekta (registrirani poljoprivrednici)

Ostale kratice su objasnjenje na mjestu koristenja



1 Uvod

Ovaj vodi¢ za izradu Studija izvodljivosti za projekte na podrucju navodnjavanja namijenjen je prvenstveno
investitorima (Jedinice podrucne (regionalne) samouprave) koji pripremaju projekte usmjerene na izgradnju,
modernizaciju, rekonstrukciju ili prosSirenje sustava javnog navodnjavanja na podrucju Hrvatske i planiraju
koristenje bespovratnih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za razdoblje
2014. -2020. (Podmjera 4.3. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.).

Glavni cilj ovog dokumenta je navod kako izraditi studiju izvodljivosti, Ciji je glavni cilj ukazati na potrebitost i
ekonomsku osnovanost projekta kako bi se mogao sufinancirati iz EPFRR.

Prema Pravilima o financiranju projekata iz EU izvora, potpora se moze dodijeliti samo onim projektima koji
mogu odgovoriti na dva temeljna pitanja:

1. Dallisufinanciranje projekta iz javnih izvora predstavlja korist za drustvo?
2. Dalije projektu potrebno sufinanciranje?

Podnositelj zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava u svom zahtjevu mora navesti takve podatke i
informacije na temelju kojih je moguce odgovoriti na gore navedena pitanja. Studija izvodljivosti treba biti
upravo takav dokument.

Kako bi na navedena pitanja mogli dati jasne i neupitne odgovore, bitno je da se u Studiji izvodljivosti detaljno
opisSu barem sljededi aspekti projekta:

e Procjena sukladnosti ciljeva projekta iz perspektive postizanja ciljeva pojedinih strateskih i legislativnih
dokumenata kako na razini Hrvatske (nacionalnoj i regionalnoj), tako i cijele Europe

e Uskladenost projekta s Programom ruralnog razvoja 2014 — 2020
e Potreba i znacaj projekta ukljucujuéi analizu i zahtjeve rezultata

e Procjena pojedinih varijanti rjeSenja iz perspektive postizanja zadanih tehnickih, financijskih i
ekonomskih ciljeva i preporuka (s obrazloZenjem) za odabir optimalne varijante

e Procjena odrZivosti projekta nakon zavrSetka njegove realizacije ukljuujuc¢i utjecaj na druge
investicijske i operativne troskove podnositelja zahtjeva

e QOcjena tehnickih, financijskih, ekoloskih i socijalno-ekonomskih utjecaja pojedinih varijanti rjeSenja
e Analizarizika i prijedlog njihove eliminacije
e Preporuke za daljnja postupanja kod pripreme realizacije projekta

Ovaj vodic utvrditi ¢e minimalnu razinu dokumentacije i informacija, koje potencijalni podnositelj zahtjeva za
dodjelu bespovratnih sredstava iz ovog programa mora dokazati i ispuniti kako bi njegov zahtjev za
sufinanciranjem (Ciji prilog je i izradena Studija izvodljivosti) bio razmotren od strane pruzatelja bespovratnih
sredstava. Svrha Vodica je utvrditi jasnu, preglednu i jednostavnu uputu za potencijalne podnositelje zahtjeva
za dodjelu bespovratnih sredstava, kao dokaz da je njihov projekt pripremljen na nacin, da ne samo da moze
biti sufinanciran iz bespovratnih sredstava Europske Unije, vec i da ispunjava utvrdene tehnicke, operativne i
ekoloske ciljeve programa za dodjelu bespovratnih sredstava, minimalno u trajanju odrZivosti projekta
sukladno pravilima EPFRR — odnosno 5 godina.

U sljede¢em tekstu je saZeto opisan sadrzaj pojedinih poglavlja Studije izvodljivosti. Potencijalni podnositelji
zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava trebali bi Studiju shvatiti kao minimalni preporuceni sadrzaj i po
potrebi je dopuniti podatcima koje smatraju vaznim sa stajaliSta procjene smislenosti i izvodljivosti projekta.



NiZe navedena osnova nije obvezna pri izradi Studije izvodljivosti iako preporu¢amo je se pridrzava, i to iz
sljededih razloga:

e Pojedini dijelovi su logicki povezani,
e Pojedina poglavlja sadrzavati ¢e informacije prema kojima ¢e davatelj sredstava ocjenjivati kvalitetu
predlozenog projekta.

U pojedinim poglavljima navedeni su primjeri i preporuke za izradu Studije kako bi se izbjegle moguce
pogreske, nejasnoce ili neto€nosti.

Ovdje je neophodno upozoriti da Studija izvodljivosti nije ekvivalent projektne dokumentacije - po definiciji
izrada Studije izvodljivosti mora prethoditi izradi same projektne dokumentacije koja bi trebala respektirati
osnovne rezultate, zakljucke i preporuke izradene studije izvodljivosti.

Preporuka:

Radi demonstracije razlike izmedu Studije izvodljivosti i Projektne dokumentacije dolje je navedena saZeta
osnova projektne dokumentacije gradevine koja ¢e dopuniti i precizirati podatke optimalne varijante odabrane
na temelju izradene Studije izvodljivosti:

A Opci podaci — podaci o gradevini, vlasniku, projektantu, opis svih polaznih dokumenata i podaci o podrucju
na koji se projekt odnosi.

B Tehnicko izvjesée — tehnicki opis sustava i njegovih pojedinih dijelova, opis izvora vode i kvalitete vode za
navodnjavanje. lzvjesée zatim sadrZava nadalje analizu postojeceg gradevinsko-tehnickog stanja (samo u
slucaju prosirenja ili rekonstrukcije postojecih sustava), prikliucke na prometnu i tehnicku infrastrukturu,
zastitne i sigurnosne zone, utjecaj gradevine na Zivotni okolis i zastitu od posebnog interesa.

C Pojednostavijena situacija gradevine — situacijski nacrt u mjerilu upotrijeblijene karte s ucrtanom
gradevinom.

D Pojednostavijena nacrtna dokumentacija — pojednostavljeni nacrti pojedinih dijelova sustava koji opsegom
a detaljima odgovaraju vrsti i namjeni gradevine. Radi se npr. o karakteristicnim presjecima korita otvorenih
kanala, preglednim uzduznim profilima kanalima i cjevovodima, dimenzijskim nacrtima crpnih stanica,
vodotornjeva i spremnika i sl.

E Hidrotehnicki izracuni — detaljni hidrotehnicki izracuni koji se odnose na pojedine elemente sustava odvodnje
ili navodnjavanja. Izracuni ce biti obiljeZeni na nacin koji ¢e omoguciti jednoznacnu identifikaciju elementa
sustava ili njegov dio na koji se izracun odnosi. PriloZit ¢e se postupak izracuna, upotrijebljeni racunski odnosi i
polazni podaci. Rezultati izracuna ce se prezentirati u metrickim jedinicama sustava S| u obliku tablica i
grafova.

Hidrotehnicki izracuni ¢e biti podijeljeni u tri poglavlja:

E.1 lzracun potrebne vode za navodnjavanje i odredivanje koli¢ina za navodnjavanje — izracun obujmova i
protoka za pojedine navodnjavane lokacije, izracun gubitaka vode. Ovim izracunom se odreduju potrebni
obujmovi spremnika, predlaZu protoci kod pojedinih crpnih stanica i protoci na pojedinim dionicama cjevovoda
i dionica kanala.

E.2 Hidrotehnicki izracuni strujanja u otvorenim koritima — u slucaju otvorenih korita kanala priloZit ce se
hidraulicki izracuni strujanja u otvorenim koritima i povezanih hidraulickih pojava. Izracunom se odreduje
hidraulicki kapacitet korita i razina vode za predlagane protoke u koritima. Izracunom se analizira brzina
strujanja vode s obzirom na zatrpavanje korita finim sedimentom i stabilnost kosina i dna korita uslijed erozije.

E.3 Hidrotehnicki izraéuni u tlacnim cjevovodima — izracun tlacnih cjevovoda za prijenos vode za
navodnjavanje. Investitor ¢e u okviru studije razraditi hidraulicku analizu u obliku hidraulickog modela gotovog
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tlacnog sistema koji ce obuhvacati sve dovodne, distribucijske i razvodne cjevovode, crpne stanice i
akumulacijske spremnike. Pojedini objekti u hidraulickom modelu e se opisati njihovim stvarnim parametrima
(dimenzije, nadmorske visine, crpe karakteristike crpki itd.). U modelu e se simulirati osnovna karakteristicna
opterecenja sustava — kombinacija paralelnog rada crpki, promjene topologije mreZe pri manipulaciji sa
zatvaracima, razne vrste i raspored detalinog navodnjavanja. Kod svake dionice odredit ¢e se njegova
minimalna i maksimalna brzina strujanja. Kod svakog c¢vorista mreZe analizirat ¢e se maksimalni i minimalni
radni tlak. Rezultati hidraulicke analize tlacnog sistema prezentirat ce se u studiji u grafickom obliku na podlozi
karte pripadajuceg podrucja.

Dokumentacija mora uvijek sadrZavati dijelove od A do E, ali opseg i sadrZaj pojedinih dijelova prilagodit ce se
vrsti i znacaju gradevine ili postrojenja i uvjetima na terenu.

Projektna dokumentacija koja je izradena minimalno u gore navedenom opsegu smanjuje rizik od nepostizanja
zadanih parametara projekta prilikom njegove realizacije, a time i od nepostizanja parametara na koje ce se
investitor obvezati sklapanjem ugovora o davanju bespovratnih sredstava.

2 Predstavljanje investitora

Osnovna svrha ovog poglavlja je predstaviti investitora projekta, navesti karakteristiku njegove djelatnosti i
opisati tim koji je ukljucen u pripremu i realizaciju cijelog projekta (ukljucujuci eventualni angazman eksternih
subjekata). U ovom poglavlju se opisuje i institucionalno pokrivanje projekta, dosadasnje djelovanje investitora
u sektoru vodnog gospodarstva i navodnjavanja, te se takoder navodi i opis suradnje s ostalim subjektima koji
sudjeluju u pripremi i realizaciji projekta.

Ishodi ovog poglavlja posluzit ¢e pruzZatelju bespovratnih sredstava kao temeljni izvor informacija o
podnositelju zahtjeva za sufinanciranje. Investitor bi morao u optimalnoj mjeri dokazati dostatno iskustvo na
pripremi i realizaciji projekata usporedivog tipa (i to ne samo u predmetnom, vremenskom veé i u
financijskom smislu), te istovremeno i kao dugorocna strateska prognoza, iz koje ¢e proizlaziti da ¢e biti u
stanju ishode projekta, koji se sufinancira iz javnih izvora, odrzivo koristiti — bez obzira da li vlastitim snagama
ili putem vanjskog operatora.

Iskustvo sa usporedivim projektima nije nuzan preduvjet za pruZanje bespovratnih sredstava; zahtjev mogu
podnijeti i drugi podnositelji zahtjeva, ali je u tom slucaju ipak potrebno da u ovom poglavlju Studije
izvodljivosti detaljno opiSu svoju strategiju koja se odnosi na izgradnju i odrZivo koristenje sustava
navodnjavanja, te dokaZu da ¢e u tehnickom, institucionalnom i kadrovskom pogledu biti u stanju projekt ne
samo realizirati, ve¢ i odrzavati i odrZivo koristiti.

PruZatelj bespovratnih sredstava mora imati dovoljne i vjerodostojne informacije o tome da ¢ée Investitor biti u
stanju ishode projekta koristiti minimalno za Citava trajanja njegove odrZivosti, koje je definirano pravilima
EPFRR, te da tako nece biti ugrozena efektivnost financijskih sredstava pruzenih iz javnih izvora.

Sastavni dio ovog poglavlja je i opis kadrovskog angazmana u projektu. U Studiji izvodljivosti nije neophodno
navesti konkretne osobe koje ¢e sudjelovati u pripremi, realizaciji i koriStenju projekta. Investitor, medutim,
mora dokazati da ima jasnu predodzbu o odgovornosti, kvalifikaciji i iskustvu pojedinih ¢lanova projektnog
tima. U slucaju da investitor dosad nije imao na raspolaganju takav tim, mora u ovom poglavlju Studije
izvodljivosti prikazati na koji nacin ée ga sastaviti, te dokazati da su strucnjaci s potrebnom kvalifikacijom
raspoloZivi na trziStu rada. Ovo se prvenstveno odnosi na klju¢ne c¢lanove tima odgovorne za uredan tijek
realizacije projekta u svim njegovim fazama.

PruZatelj bespovratnih sredstava bi iz ovog poglavlja Studije izvodljivosti trebao dobiti jasan dokaz da
podnositelj zahtjeva za bespovratna sredstva ima stvoren (ili bar da ima jasnu predodZbu o stvaranju)
projektnog tima za sve faze projekta — pripremnu, realizacijsku i upotrebnu.



2.1 Investitor projekta
Ovaj dio Studije izvodljivosti sadrzi osnovne podatke o investitoru projekta (dalje samo Investitor).

2.1.1  Osnovni podatci
Ovdje Investitor navodi sve osnovne identifikacijske podatke, ime, adresu, kontakte, internetske stranice i sl.

2.1.2 Kratka karakteristika investitora

U okviru ovog poglavlja Studije izvodljivosti investitor pregledno opisuje svoju osnovnu djelatnost,
organizacijsku strukturu, preglednu povijest svog drustva od osnivanja do sada, podatke o svojim vlasnicima, o
podrucju na kojem posluje, broj i kvalifikacijsku strukturu zaposlenika. Usredotociti se treba primarno na opis
djelatnosti koje se odnose na navodnjavanje.

2.2 Iskustva u podrucju navodnjavanja

U ovom poglavlju investitor ¢e detaljno opisati svoje djelovanje na podrucju navodnjavanja i vodnog
gospodarstva. Ovdje ée pregledno opisati i svoja iskustva s pripremom i realizacijom projekata usporedivog
tipa, kao Sto je projekt koji je predmet analize u okviru Studije izvodljivosti. Informacije o dosadasnjim
iskustvima trebale bi minimalno sadrzavati sljedece podatke:

e Naziv projekta

e Mijesto realizacije projekta

e Godine realizacije projekta

e Osnovna karakteristika projekta

e Financijski opseg projekta

e Eventualne dopune u obliku karata, fotografija i sl.

U slucaju da s danim tipom projekta nema iskustva, ovdje opisuje razloge koji su ga naveli da razmotri njegovu
pripremu, te detaljno opise nacin na koji namjerava osigurati njegovu realizaciju — npr. uz koristenje eksternih
usluga, edukacijom postojecih zaposlenika ili zaposljavanjem novih zaposlenika i sl.

2.3 Strategija Investitora
Investitor ¢e opisati strategiju razvoja svog drustva (prvenstveno s obzirom na predoceni projekt) i navesti
uskladenost projekta sa svojom strategijom.

Iz ovog dijela Studije izvodljivosti trebalo bi jasno proizac¢i da je predoceni projekt sastavni dio dugorocne
strategije drustva i da je uskladen s dugoro¢nim planovima njegovog razvoja.

Investitor moZe pregledno navesti i koje druge projekte priprema u podrucju navodnjavanja te u kojoj su
trenutno fazi.

2.4 Partneri projekta

U slucaju da ¢e u pripremi, realizaciji i upotrebi sudjelovati i drugi subjekti osim samog podnositelja zahtjeva,
Investitor ovdje navodi njihovu kvalifikacijsku strukturu (u rasponu prema poglavlju 2.1 i 2.2.), te ce
istovremeno opisati razloge i nacin njihovog ukljucivanja.

Sastavni dio ovog poglavlja bit ¢e i opis njihovog uklju¢enja u pojedinim fazama projekta — financijski, tehnicki,
kadrovski i sl.

Partnerima projekta ne smatraju se pruZatelji usluga, tehnologija ili izvodaci gradevinskih radova (oni se
navode u poglavlju 5.1)



2.5 Koristenje ishoda projekta

Investitor ¢ée saZeto opisati da li ¢e ishode projekta koristiti samostalno, vlastitim snagama, ili posredstvom
drugog subjekta (operatora), te ¢e kratko obrazloZiti odabranu varijantu. U slucaju da ¢e upotrebu ishoda
projekta povijeriti eksternom operatoru (bilo u cijelosti ili djelomi¢no), Investitor ¢e opisati nacin na koji ¢e biti
odabran — javno nadmetanje i sl.

2.6 Projektni tim
Ovo poglavlje ée opisivati projektni tim koji sudjeluje u pripremi, realizaciji i operativnoj fazi projekta.
Investitor ¢e opisati shemu odgovornosti i upravljackih odnosa za svaku fazu projekta.

Za svaku fazu projekta (dakle predinvesticijsku, realizacijsku i operativnu) Investitor potom navodi jednostavnu
shemu iz koje su vidljive odgovornosti i veze medu pojedinim ¢lanovima tima.

Ovdje je potrebno naglasiti da projektnom timu ne pripadaju vanjski izvodaci radova, dobavljaci tehnologija ili
usluga. Njihovo eventualno ukljucivanje u tim i nacin njihovog odabira bit ¢e opisan posebno u poglavlju 5.1.



Primjer:

Organizacijski dijagram projektnog tima — predinvesticijska etapa (program izrade dokumentacije projekta s
riesavanjem pravno-imovinskih odnosa, uglavnom sve do pocetka gradenja,)
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Organizacijski dijagram projektnog tima — realizacijska etapa (program gradenja/izgradnje projekta do
ishodenja uporabne dozvole i primopredaje radova)
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Organizacijski dijagram projektnog tima — operativna etapa (program upravljanja i odrZzavanja projekta)

UDRUGA KRAINJIH ZUPANIIA HIDROTEHNICKI
KORISNIKA - ured za poljoprivredu ORIEKTI d.o.o0.
[
ODBOR
Jednil imji Pred ik hid hnickih
Freds_jedr:;nl..:-l?ge krajnjih T u m'.rnulbjaLar:te micki
| T

—| | —| pravmik | —| infenjer |
_| | —| ekonomist | _| vodofuvar |

. | L

3 Smjestanje projekta u podrucje

Osnovni zadatak ovog poglavlja Studije izvodljivosti je predstavljanje i opis podrucja na kojem bi se trebao
realizirati projekt. Kljuéni dio ovog poglavlja je opis uskladenosti projekta izgradnje, modernizacije,
rekonstrukcije ili proSirenja sustava navodnjavanja sa strateskim planovima na svim razinama (europska,
nacionalna, regionalna, mjesna i sl.) te s relevantnom legislativom.

Pruzatelj bespovratnih sredstava bi u ovom poglavlju trebao prvenstveno pronaci odgovor na pitanje da li je
predoceni projekt u skladu s temeljnim strateskim dokumentima i dokumentima koji se odnose na razvoj
podrucja na kojem ¢e se projekt realizirati.

Investitor ¢e ovdje navesti i pregled mogucih korisnika ishoda projekta — primarno bi se trebalo raditi o
subjektima s poljoprivrednom djelatno$c¢u. PruzZatelj bespovratnih sredstava ¢e tako moci steéi pregled o tome
kome je namijenjen realizirani projekt i da li je time ispunjen uvjet uskladenosti s pravilima za pruzanje
bespovratnih sredstava iz EPFRR.

3.1 Pregled temeljnih legislativnih normi povezanih s projektom
U ovom dijelu Studije izvodljivosti Investitor ¢e navesti sve relevantne legislativne propise koji se odnose na
projekt (kako na europskoj, tako i na nacionalnoj razini) i sazeto opisati na koji nacin ih projekt uvazava.

Ovdje ¢e istovremeno opisati postoje¢u politiku naplate naknada povezanu s koriStenjem vode za
navodnjavanje poljoprivrednih povrsina. Naglasak ¢e staviti na legislativni okvir koji regulira ove aktivnosti.
Vazno je i utvrdivanje maksimalnog moguceg iznosa naknade za koriStenje voda za navodnjavanje s obzirom na
spremnost i moguénost korisnika ishoda projekta da pla¢aju iznos naknade za ove usluge.

3.2 Opis podrucja

Cilj ovog poglavlja Studije izvodljivosti je saieto predstaviti i opisati podrucje na kojemu ce se projekt
realizirati. Ako postoji povezanost s drugim podrucjima, koja bi mogla imati utjecaj na pripremu, realizaciju i
operativnu fazu projekta, Investitor ée i njih pregledno opisati.

Ovo poglavlje ¢e sadrzavati minimalno sljedeée podatke:
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e Osnovne geografske karakteristike podrucja na kojemu ce se projekt realizirati, uklju¢ujudi
izmjeru parcela i opis njihovog trenutnog nacina koristenja
e Vlasni¢ki odnosi na odgovaraju¢im zemljistima — opisuju se vlasnicki odnosi na zemljistima koja
se nalaze na podrucju na kojem se namjerava realizirati projekt
e Klimatska i hidroloska obiljezja podrucja
e Stupanj ugrozenosti od poplava
e Geoloska mjerenja i ispitivanje tla ( npr. Struktura tla, vertikalna i horizontalna dispozicija,
propusnost, pH vrijednost, salinitet, dubina tla i topografija))
e Demografske karakteristike podrucja
o popis mjesta na cijem podrucju ce se realizirati projekt ukljucujuci njihovu
karakteristiku kroz djelatnosti (broj stanovnika, znacajna industrija ili poljoprivredna
djelatnost i sl.)
o informacija o broju stanovnika koji trajno borave ili imaju prebivaliste na podrucju gdje
¢e projekt biti realiziran
e KoriStenje izvora vode na podrucju za opskrbljivanje stanovniStva pitkom vodom ili
opskrbljivanja vodom za industrijska postrojenja
e Stupanj zasStite podrucja
e Dostupnost energenata za rad postrojenja za navodnjavanje
e Eventualno turisti¢ko i industrijsko iskoristavanje podrucja (ukljucujuci i najblizu okolinu)
e Eventualne druge vaZne informacije neophodne za analizu projekta, npr.:
o stara (nerijeSena) ekoloska optereéenja ili divlja odlagaliSta na podrucju gdje ée se
realizirati projekt
o vodovi instalacijskih mreZa koji vode kroz mjesto realizacije projekta i utjeCu na
realizaciju projekta (zastitne zone i sl.)
o stari melioracijski sustavi
o koriStenje podrucja bez dozvole (nelegalne staze, precice za mjesStane i sl.)
o kulturna bastina, arheoloska nalazista, cestovni promet i sl.

Podatci u ovom poglavlju mogu biti prezentirani vec postoje¢im materijalima, studijama, projektima ili
kartama i sl. Investitor ovdje nece navoditi detaljan opis koriStenja podrucja u poljoprivredne svrhe, ve¢ ée ove
informacije biti detaljnije opisane u poglavlju 4.4. U ovom poglavlju navest ¢e se samo sazet opis podrucja,
kako bi pruzatelj bespovratnih sredstava mogao stvoriti predodZzbu o njegovim temeljnim karakteristikama.
Detalji, prvenstveno hidroloski podatci, navest c¢e se u poglavlju 4.1.

Podatci u ovom poglavlju vazni su za definiciju problema koji se Zeli rijesiti predoCenim projektom (vidi
poglavlje 4.5).

3.3 Korisnici ishoda projekta

U ovom poglavlju ¢e Investitor navesti tko ¢e biti korisnik ishoda projekta, kome je projekt namijenjen. Glavni
naglasak temeljit ¢e se na korisnicima iz podrucja poljoprivrede ili subjektima koji gospodare vodama. Sastavni
dio poglavlja bit ¢e i opis postojeceg koristenja podrucja u poljoprivredne svrhe dopunjen kartama i tablicama.

3.4 Alternativno koristenje podrucja

U slu¢aju da postoji realna moguénost koristenja mjesta realizacije projekta primarno u druge svrhe osim
poljoprivredne proizvodnje, podnositelj ¢ée na ovom mjestu Studije izvodljivosti saZzeto opisati o kojim
mogucnostima se radi (izgradnja stambenih objekata, industrija, turizam i sl.). U slu¢aju da ovakvo alternativno
koristenje ne postoji ili nije realno izvedivo, Investitor ¢e ovu Cinjenicu spomenuti i kratko obrazloZiti,
eventualno i prokomentirati.
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3.5 Uskladenost sa strateskim dokumentima, operativnim programima i legislativom
Uskladenost sa strateskim dokumentima, operativnim programima i legislativnim propisima je neizostavan
uvjet za realizaciju projekta i dobivanje bespovratnih sredstava iz javnih izvora. Investitor ¢e stoga u ovom
dijelu saZeto navesti kako pripremljeni projekt odgovara dolje navedenim dokumentima:

e Prostorni planovi mjesta realizacije projekta

e Strateski dokumenti razvoja na mjesnoj, regionalnoj i drzavnoj razini

e Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljistem i vodama u Republici
Hrvatskoj — NAPNAV

e VisSegodisnji program gradnje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i gradevina za melioracije

e Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vije¢a od 17.12.2013.

e Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vije¢a od 17.12.2013.

e Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova RH
u financijskom razdoblju 2014-2020

e Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

e Pravilnik o provedbi mjere MO4 ,Ulaganja i fizicku imovinu®, podmjere 4.3. ,Potpora za ulaganja u
infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i Sumarstva® iz Programa
ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020

e Vodic€ za izradu analiza troskova i koristi za investicijske projekte EK 2014-2020

e Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

e Zakon o poljoprivredi

e Zakon o poljoprivrednom zemljistu

e  Okvirna direktiva o vodama 2000/60/EZ od 23. listopada 2000.

e Plan upravljanja vodnim podrucjima (ukoliko je izraden; ukoliko nije, Investitor ¢e navesti kada se
ocekuje donosenje Plana i eventualno ¢e prokomentirati uskladenost projekta s drugim sli¢énim
dokumentima)

e Zakon ovodama

e Zakon o zastiti okolisa

e Zakon o zastiti prirode

e Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje gradevina za navodnjavanje u vlasnistvu
fizickih i pravnih osoba

e  Pravilnik o upravljanju i uredenju sustava za navodnjavanje

e Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih hidrogeoloskih
radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim gradevinama za
melioracijsku odvodnju i vodnim gradevinama za navodnjavanje

i ostalim dokumentima relevantnim za projekt.

4  Predmet projekta

Investitor ée u ovom dijelu Studije izvodljivosti detaljno opisati koje probleme Zeli rijeSiti pomoéu projekta.
Nadalje ¢e ovdje navesti koji poslovi su veé poduzeti u svrhu rjeSavanja ovog problema i prezentira njihove
najvaznije ishode.

Definicija problema proizaci ¢e iz detaljne analize postojeéeg stanja na podrucju. U tom slucaju radi se
prvenstveno o odredivanju potrebe za navodnjavanjem na danom podrucju i opisu potraznje za ishodima
projekta.

4.1 Opis postojeceg stanja
Opis postojeceg stanja na podrucju u ovom poglavlju odnosi se prvenstveno na informiranje o aktualnoj
hidroloskoj karakteristici. Ovi podaci moraju proizlaziti iz dugotrajnog promatranja renomiranih institucija (npr.
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Hidrometeoroloski zavod, Hrvatske vode i sl.). Razumljivo je da Investitor mozZe predociti i vlastita istrazivanja i
studije.

Ako u danom podrudju, ili na njegovom dijelu, postoji postrojenje za navodnjavanje, Investitor ¢e opisati
njegovo stanje i razloge za rekonstrukciju.

Karakteristike podrucja ¢e tako sadrzavati minimalno sljedece podatke:

e Podaci o kretanju temperature zraka, relativnoj vlazi, oborinama, brzini vjetra, trajanju insolacije i sl.
Ovi podaci nadopunjuju se grafikonima, tablicama i sl.
e Hidroloska karakteristika podruc¢ja — Investitor ¢e ovdje navesti (i eventualno potkrijepiti kartama)
najvaznije vodene tokove u podrucju, karakteristiku dijela sliva na koji se odnosi
e Kvaliteta vode — Investitor ¢e ovdje opisati kvalitetu vode vodenih tokova, temeljenu na rezultatima
laboratorijske analize, koja ¢e se koristiti za navodnjavanje — ovdje ¢e morati dokazati postizanje
minimalnih standarda neophodnih za kvalitetu vode koristene za navodnjavanje, eventualno ¢e opisati
moguce opasnosti vezano uz kvalitetu vode — npr. u vrijeme suse moze do¢i do smanjivanja kvalitete
vode u vodenim tokovima
e KoriStenje izvora vode za opskrbu stanovnistva pitkom vodom — Investitor ¢e ovdje opisati eventualno
iskoristavanje izvora vode za opskrbu stanovnistva pitkom vodom u podrucju, eventualno za opskrbu
pogona u podrucju. Investitor ovdje mora dokazati i potkrijepiti broj¢anim vrijednostima da koristenje
vode za navodnjavanje ne ugrozava opskrbu stanovnistva pitkom vodom.
e Opis postojecih postrojenja koja sluZze za navodnjavanje — podnositelj zahtjeva ¢e ovdje opisati razloge
koji su ga naveli na odluku o rekonstrukciji ili modernizaciji. Radi se npr. o:
o Zatrpani kanali
o Nedostatan ucinak crpki
o Eticki i ekonomski zastarjela tehnologija
o Neprihvatljiva razina procjedivanja ili isparavanjai sl.
e Melioracija podrucja - opis postojeceg stanja
e Kod projekata koji se realiziraju u blizini mora Investitor ¢e navesti eventualne probleme s visokim
salinitetom tla i njegov utjecaj na koristenje tla u poljoprivredne svrhe
e Aktualnost potrebe da se projekt realizira — ovdje ée se opisati mjera nuznosti rjeSavanja problema u
vremenu (odnosno, ako se npr. projekt ne realizira do odredenog roka, tlo se vise ne¢e moci koristiti
u poljoprivredne svrhe, jer bi moglo doci do nepovratnih promjena; ova situacija imala bi negativan
utjecaj na razvoj cijele regije ili podrucja)

U zaklju¢ku poglavlja Investitor ¢e navesti sazetak problema i njegovu povezanost s potrebom izgradnje,
modernizacije ili rekonstrukcije sustava navodnjavanja i opisat ¢e osnovne razloge koji su ga naveli na
pripremu projekta.

4.2 Nulta varijanta

U ovom poglavlju ¢e Investitor navesti, koje bi bile posljedice za koriStenje poljoprivrednog zemljista u slucaju
da ne dode do realizacije projekta (tzv. nulta varijanta), i Sto bi to znadilo za cijelo podruéje. Prvenstveno se
treba usredotoditi na utjecaj nulte varijante na daljnje koristenje podrucja za uzgoj poljoprivrednih kultura.

4.3 lzradene studije

Ukoliko su u proslosti veé izradene studije ili pripremne radnje vezane uz problematiku rjesavanja problema,
Investitor ¢e ovdje navesti njihov popis i najvaznije zakljucke — posebice u slucajevima kada ti zakljuéci mogu
projicirati u ishode Studije izvodljivosti. Po potrebi ove radnje ili studije (eventualno njihovi vazni dijelovi)
mogu biti navedeni u prilozima Studije izvodljivosti.
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4.4 Analiza potraznje

Investitor ¢e u ovoj tocki detaljno analizirati potraznju za navodnjavanjem. Utvrditi se moZe na osnovu
specifiénih agronomskih studija, eventualno u opravdanim slucajevima i na temelju struc¢nih procjena,
eventualno na temelju istrazivanja medu buducim korisnicima sustava navodnjavanja.

Potraznja za navodnjavanjem treba biti izraZzena broj¢ano s obzirom na koli¢inu vode po mjesecima u godini.

U ovom poglavlju detaljno ée se detaljno opisati postojeée koriStenje podrucja u poljoprivredne svrhe. U
sluéaju da, zahvaljuju¢i realizaciji projekta, dode do prosSirenja moguénosti koristenja podruéja u
poljoprivredne svrhe, Investitor ¢e ovdje tu ¢injenicu navesti, saZeto opisati i obrazloziti.

Na ovom mijestu je potrebno razlikovati potencijalnu potraznju (dakle potraznju potencijalnih korisnika ishoda
projekta) i stvarnu potraznju (Cinjeni¢nu potraznju).

4.5 Ciljeviiglavni doprinosi projekta

Ovdje ¢e Investitor opisati Sto Zeli postiéi realizacijom projekta i potkrijepiti to relevantnim podacima,
eventualno pozivanjem na njih. Prvenstveno ¢e se navesti potreba za navodnjavanjem za pojedine
poljoprivredne kulture, koje ¢e se uzgajati na danom podrudju ili ée se moci uzgajati nakon realizacije projekta.
Potreba za navodnjavanjem bit ée detaljno obrazloZena pozivanjem na vec izradene studije ili ée ovdje biti
navedeni rezultati vlastitih istrazivanja i studija.

Upozorenje:

Kod utvrdivanja cilja projekta moZe nastati situacija u kojoj ¢e Investitor pogresno utvrditi da je cilj projekta
izgradnja postrojenja navodnjavanja, rekonstrukcija crpne stanice, izgradnja novog pogona i sl. Ovaj pristup je
pogresan, jer cilj projekta izgradnje, modernizacije ili rekonstrukcije sustava navodnjavanja moZe biti npr.:

e Povecanje kvalitete podrucja u pogledu njegovog koristenja u poljoprivredne svrhe

e Povecanje povrsine podrucja koje je moguce koristiti u poljoprivredne svrhe

e Usteda vode za navodnjavanje ograni¢avanjem gubitka vode i/ili racionalizacija sustava dopreme
e Povecanje redovitosti isporuke potrebne kolicine vode za navodnjavanje

e Omogucavanje koristenja podrucja za uzgoj novih kultura i sl.

Izgradnja postrojenja za navodnjavanje ili poduzimanje mjera za sniZavanje saliniteta tla je dakle samo
sredstvo kako postici te ciljeve.

Osnovna svrha ovog poglavlja je dokazati da Investitor ima jasnu predodzbu zasto projekt treba realizirati i s
kojom svrhom ce se ishodi projekta koristiti od strane buduéih korisnika. U slu¢aju da se projektom rjesava ne
samo postojeci problem, veé njegova realizacija posljedi¢no pridonosi i rjeSavanju problema koji bi mogao
nastati u buducnosti, Investitor projekta ¢e ovdje opisati kako njegova realizacija moZe doprinijeti rjeSavanju
eventualnih problema u buduc¢nosti.

Nadalje, Investitor ée ovdje navesti na koji nacin planira ostvarivati pra¢enje da se ishodi projekta koriste u
skladu s pretpostavkama navedenima u izradenoj Studiji izvodljivosti.

Za kraj ovog poglavlja ¢e Investitor u preglednoj identifikaciji cilja, koji Zeli realizacijom projekta postiéi—i u
slucajevima kada je to moguce, ove ciljeve kvantificirati.

Primjer:

Investitor priprema realizaciju projekta rekonstrukcije postojeceg sustava navodnjavanja na katastru opcine A.
Postojeci sustav navodnjavanja izgraden je u razdoblju od 1974. — 76. i sastoji se od cijevi koja dovodi vodu iz
rijeke B i razvodi ju putem kanala za navodnjavanje ukupne duljine 2 km na podrucju od 1000 ha.
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Sustav navodnjavanja nije ni na koji nacin moderniziran od svoje izgradnje, a u posljednjem razdoblju se
zanemaruje i njegovo odrZavanje. Posljedica toga je da su sada kanali za navodnjavanje zacepljeni i ne
ispunjavaju svoju funkciju.

Na ovom podrucju tradicionalno se uzgajaju citrusi, ali zbog sadasnje situacije im nije moguce osigurati
dopremu dostatne koli¢ine vode za navodnjavanje, i ukoliko cijeli sustav u narednih pet godina ne bude
moderniziran, prijeti nestajanje kompletnog sustava uzgoja citrusa na danom podrucju. Poljoprivredni pogoni
morat e stoga promijeniti nacin koristenja tla, eventualno prestati s poljoprivrednom djelatnoscu.

Cilj je projekta, dakle, ponovno osigurati uvjete za uzgoj tradicionalnih kultura i sprijeciti nazadovanje cijele
regije. Ovaj cilj Investitor Zeli posti¢i rekonstrukcijom sustava navodnjavanja na nacin da se postignu njegovi
prvotno projektirani parametri. Time ce se stvoriti i uvjeti za daljnji razvoj podrucja uslijed eventualnog Sirenja
poljoprivredne proizvodnje na druge kulture.

U slucaju da ée projekt imati za posljedicu i sekundarne efekte u drugim sektorima (npr. obrana od poplava,
koristenje podrucja u rekreacijske svrhe), Investitor ¢e ih ovdje pregledno navesti.

4.6 Povezanost s drugim projektima

U sludaju da je investicija izgradnje, modernizacije ili rekonstrukcije postojeéih sustava navodnjavanja
uvjetovana i realizacijom drugih projekata (npr. likvidacija starih ekoloskih opterecenja, izgradnja pristupnih
cesta za poljoprivredne strojeve i sl.), Investitor ¢e ovdje kratko opisati te projekte i njihovu eventualnu
povezanost s predocenim projektom, i to kako predmetnu povezanost, tako i vremensku.

Na slican nacin ¢e u ovom poglavlju biti opisani i projekti koji nisu direktno povezani s projektom
navodnjavanja, ali mogu utjecati (i indirektno) na pripremu, realizaciju i funkcioniranje novog ili
moderniziranog sustava navodnjavanja. Radi se npr. o projektima kao Sto su:

e Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

e Izgradnja i modernizacija energetskih sustava

e Izgradnja ili modernizacija kanalizacijskih sustava ili uredaja za c¢iS¢enje otpadnih voda (s utjecajem na
kvalitetu vode koja ¢e se u buducnosti koristiti za navodnjavanje)

e Izgradnja (stanovi, tvornicka postrojenja, objekti usluzne djelatnosti) koja ima direktan i indirektan
utjecaj na vodno gospodarstvo u podrucju realizacije projekta

e Eventualni prekogranic¢ni u¢inak projektai sl.
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5 Varijante rjesavanja problema

Glavni zadatak Studije izvodljivosti je analizirati varijante mogucih rjesenja problema i preporuditi optimalnu
varijantu. Ova preporuka, podrazumijeva se, mora biti detaljno obrazloZena.

Problem definiran u prethodnom poglavlju najéesce je moguce rijesiti koristenjem razlicitih tehnickih rjesenja,
metoda i pristupa. U ovom poglavlju opisuju se temeljni parametri rjeSavanja, koje je Investitor identificirao
pri pripremnim radnjama, a sada ¢e procijeniti njihove jake i slabe strane. Identificirane varijante rjeSenja
potom ¢e se analizirati visekriterijskom (Multi-Criteria Decision Analysis , MCDA), ¢ime ¢e se dodi do izvedivih
rieSenja problema koji su definirani u prethodnom poglavlju. Ta rjesenja, kod kojih MCDA utvrdi bitne
prepreke za njihovu realizaciju (prvenstveno iz perspektive nepostizanja Zeljenog cilja projekta,
neodgovarajuceg ili suvise kompliciranog tehnoloskog rjesenja ili negativnih posljedica na Zivotni okolis), nece
se analizirati u daljnjim poglavljima Studije izvodljivosti. Investitor ée opisati nacin na koji je doSao do tog
zakljucka.

Upozorenje

Izradivaci Studije izvodljivosti u ovom dijelu Cesto ne navode sva alternativna rjesenja, jer uslijed upucenosti u
mjesne prilike znaju da se radi o rjeSenjima koja su iz najrazlicitijih razloga neostvariva. Medutim, i takva
riesenja treba opisati u okviru Analize varijanti rjeSenja i obrazloZiti njihovu neostvarivost. Na ovom mjestu
potrebno je jos jednom istaknuti da svrha Studije izvodljivosti nije braniti ve¢ odabranu varijantu za rjesSavanje
problema, vec naci takvo rjesenje koje u najvec¢oj mogucoj mjeri odgovara potrebama danog podrucja i koje na
najekonomicniji nacin pomaZe rjesavanju problema povezanih s navodnjavanjem.

Za svaki problem postoji niz varijanti rjeSenja koje u razli¢itoj mjeri postizu postavljeni cilj. U ovom poglavlju
opisuju se te varijante i navode njihove osnovne karakteristike. Jedna od analiziranih varijanti uvijek je i tzv.
nulta varijanta — dakle procjena stanja kada ne bi doslo do realizacije projekta.

5.1 Osnovni opis varijanti

Investitor u ovom dijelu Studije izvodljivosti ¢e opisati osnovne karakteristike projekta minimalno u rasponu
koji je opisan u dijelu koji slijedi. Svrha ovog poglavlja Studije izvodljivosti nije prezentacija detaljnih izracuna i
vrijednosti; ovdje se viSe radi o osnovnoj usporedbi varijanti. Stoga je neophodno da Investitor kod ove analize
koristi usporedive podatke — dakle prvenstveno istu cjenovnu razinu koja proizlazi iz usporedivih podloga.

Tehnicki opis moguéih rjeSenja ukljucujuéi opis osnovnih parametara

U ovom dijelu Studije izvodljivosti Investitor navodi samo osnovni tehnicki opis projekta (detaljan opis navodi
se tek u dijelu posvecenom realizacijskim varijantama u poglavlju 5.4). Ovaj opis bi trebao obuhvatiti
minimalno sljedeée podatke za svaku od analiziranih varijanti:

e Duljina novoizgradenih kanala za navodnjavanje

e Duljina moderniziranih ili obnovljenih kanala za navodnjavanje

e Duljina novoizgradenih sustava za dopremu vode

e Duljina moderniziranih popravljenih sustava za dopremu vode

e Broj novoinstaliranih tehnoloskih postrojenja (crpki i sl.)

e Broj moderniziranih i obnovljenih tehnoloskih postrojenja

e Broj novoizgradenih spremnika za akumuliranje vode namijenjene za navodnjavanje

e Broj moderniziranih ili obnovljenih spremnika za akumuliranje vode namijenjene za navodnjavanje

e Izgradnja ili rekonstrukcija zgrada pogona

e lIzgradnja ili rekonstrukcija pristupnih cesta i sl.

e Potreba izgradnje ili modernizacije instalacijskih mreza (prvenstveno infrastrukture za dovod elektri¢ne
energije)

e Postupak uklanjanja taloga s opisom njegove likvidacije ili odlaganja
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e Zivotni vijek odabrane varijante

Operativna zahtjevnost

Investitor ¢e ovdje navesti okvirnu zahtjevnost osiguravanja izvora neophodnih za rad i odrzavanje ishoda
projekta. Opisat ¢e barem:

e Zahtjevnost osiguranja kadrova koji su potrebni za rad i odrZavanje ishoda projekta
e Zahtjeve rada sustava u materijalnom pogledu

e Energetsku zahtjevnost

e Eventualno ukljucivanje vanjskih subjekata u realizacijsku i operativnu fazu

Stvaranje novih radnih mjesta

Ukoliko ¢e investicija znaditi stvaranje novih stalnih radnih mjesta, Investitor ¢e ovdje opisati tu Cinjenicu i
navesti informacije u sljedec¢oj strukturi:

e Broj novih radnih mjesta
e  Zahtjevi za kvalifikaciji i iskustvo zaposlenika
e Nacin odabira novih zaposlenika

Mogucnost podjele projekta na faze

U daljnjim fazama izrade Studije izvodljivosti ili prilikom pripremih radnji za realizaciju projekta moZe proizaci
da realizacija Citavog projekta u jednoj fazi nadmasuje financijske ili institucionalne mogucnosti Investitora.
Stoga je dobro veé u ovoj fazi pripreme projekta razmotriti moguénost podjele pojedinih tehnickih varijanti
rieSenja na faze. Pod fazom se u ovom slucaju podrazumijeva situacija pri kojoj je dio projekta stavljen u rad i
postiZe svoj cilj samostalno bez obzira na to da li su dovrSene ostale faze projekta.

Primjer:

Investitor planira modernizaciju postojecih postrojenja za navodnjavanje. Postojece stanje je nezadovoljavajuce
jer su postojeci kanali za navodnjavanje zatrpani i ne mogu na odredeno mjesto dopremiti dovoljnu koli¢inu
vode za navodnjavanje. Nadalje se u pripremnoj fazi pokazalo da su postojece cijevi za dopremu vode doduse u
dobrom stanju, ali nemaju dovoljan kapacitet za dopremu vode potrebne za navodnjavanje cijelog
navodnjavanog podrucja.

Realizacija kompletnog projekta u prvobitnom obujmu od strane Investitora je nemoguca, jer bi u tom slucaju
morao u kratkom vremenskom razdoblju izdvojiti velik iznos na njegovu realizaciju, a da pritom nema
osiguranu dostatnu kolicinu sredstava za svoju uobicajenu djelatnost koja se bazira na funkcionalnosti
postojecih postrojenja za navodnjavanje.

Iz tog razloga je potrebno analizirati mogucnost podjele projekta na faze, pri cemu bi se u pocetnoj fazi
realizirao tek dio projekta koji se odnosi na uklanjanje nanosa u kanalima samo na trecini prvotno odredenog
podrucja, a cijevi za dopremu vode ostavit ¢e se u postojecem stanju. Time Ce se osigurati navodnjavanje
trecine podrucja u dovolinom dugom razdoblju bez potrebe da se istovremeno moraju investirati sredstva u
sljedecu fazu projekta.

Preostali dio projekta (dakle rekonstrukcija kanala za navodnjavanje na preostalom podrucju i izgradnja
dovodnih cijevi potrebnog kapaciteta) moZe se realizirati kasnije bez potrebe da se ugrozi funkcionalnost vec
izvedene prve faze.

Cilievi projekta ostvarit ¢e se doduse u duZem vremenskom horizontu od optimalno definiranog u prethodnoj
fazi, ali nece se ugroziti sposobnost Investitora da osigurava svoje druge zadatke i djelatnosti.
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Potrebe u pogledu izvora vode

Ovdje ce Investitor opisati da li odabrana varijanta omogucuje dostizanje Zeljenog obujma navodnjavanja koji
je utvrden u poglavlju 4.4 s obzirom na mogucnosti u podrucju.

Indikativni dinamicki plan radova

Investitor ée u ovom poglavlju opisati indikativni dinamicki plan radova. Nece se upotrijebiti konkretni datumi
vec vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti u mjesecima. Dinamicki plan se utvrduje za sve faze projekta —
pripremnu i realizacijsku (ukljuéujuci i eventualni probni rad).

Posebna pozornost posvetit ¢e se opisu pripremne faze — ona moze imati klju¢nu ulogu u odredivanju ukupnog
vremena trajanja projekta — priprema Cesto moze trajati viSekratno duze od samog izvodenja radova. Pritom
¢e podnositelj zahtjeva navesti sve neophodne dozvole koje je potrebno ishoditi u pripremnoj fazi za
zapocinjanje same realizacije projekta.

Imovinsko-pravni odnosi

Svaka od varijanti rjeSenja problema povezanog s izgradnjom ili modernizacijom sustava navodnjavanja nije
jednako zahtjevna u pogledu rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa. U slu¢aju da analizirana varijanta zahtijeva
kupnju ili zakup zemljista ili objekata, Investitor ¢e ovdje saZeto opisati zahtjevnost sredivanja imovinsko-
pravnih odnosa. Prije pocetka radova Investitor mora imati osigurana zemljista na kojima ¢ée se realizirati
projekt — imati ih u vlasnistvu ili barem u dugoro¢nom zakupu.

Druge funkcije varijanti

Ako odabrana varijanta donosi i druge koristi osim samog navodnjavanja, Investitor ¢e ih u ovom dijelu studije
izvodljivosti sazeto opisati — npr. zaStita od poplava, koristenje za turizam i rekreaciju, revitalizacija podrucja,
uklanjanje starih ekoloskih optereéenja i sl.

Ovdje ¢e Investitor opisati osnovni doprinos projekta u ispunjavanju tih drugih ciljeva i istovremeno opisati od
kakvog je to utjecaja za projekt i da li bi doslo do nekakve promjene kada ove aktivnosti ne bi bile obuhvaéene
u projekt koji je usmjeren samo na povecanje kvalitete sustava navodnjavanja.

Financijska zahtjevnost

Za svaku od identificiranih varijanti Investitor ¢e procijeniti njenu financijsku zahtjevnost kako u pripremnoj,
tako i u fazi realizacije. Procjena mora proizadi iz sljedeéih principa:

e Primjena usporedive cjenovne razine

e Prema tipu projekta podnositelj zahtjeva ¢ée ukljuciti ili ne PDV u kalkulaciju i odabrani model
primjenjivati tijekom Citave analize

e Treba proizaci (ukoliko je moguce) iz jedinstvene razine ulaznih dokumenata (time bi se izbjegla
situacija da se financijska zahtjevnost jedne varijante ocjenjuje npr. temeljem idejnog rjesenja
projekta, a druge temeljem npr. gradevinske dozvole)

e U kalkulaciju financijske zahtjevnosti bit ¢e obuhvaéene sve vrste troskova — dakle ne samo sami
troSkovi realizacije ve¢ i troSkovi koji se odnose na kupnju zemljiSta, pripremu projektne
dokumentacije, tehnic¢ki nadzor tijekom izvodenja radova i sl., odnosno svi investicijski troskovi.
Izradivadi studije izvodljivosti duzni su detaljno revidirati sve investicijske troskove iz dokumentacije
investicije dostavljene od strane narucitelja.

Ocjena utjecaja varijanti na Zivotni okoli$

Svaka od varijanti ima drugaciji utjecaj na Zivotni okolis. Ovdje ¢e Investitor opisati pozitivhe i negativne
utjecaje koje ée ocjenjivana varijanta imati na Zivotni okolis. Ovo se prvenstveno odnosi na zadiranje u
zasticena podrucja tijekom izgradnje i eventualno samog koristenja ishoda projekta.
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U ovom poglavlju Studije izvodljivosti ¢e se za ocjenjivane varijante utvrditi i eksterni troskovi povezani s
utjecajem projekta na Zivotni okoliS — npr. izgradnja ili modernizacija pristupnih cesta, nuZnost izgradnje
energetske mreze i sl.

U slucaju da neka od varijanti ima negativan utjecaj na Zivotni okoli$ (npr. pogorsanje kvalitete vode), nuzno je
detaljno opisati razloge koji su naveli Investitora na odluku o realizaciji projekta (ili nastaviti ocjenjivati projekt)
— dakle kada koristi projekta prevladavaju u odnosu na negativan utjecaj na podrucju zastite Zivotnog okolisa.

Prilikom ocjene varijanti vrlo je vazno uzeti u obzir i utjecaje pojedinih varijanti na Zivotni okolis. Investitor u
Studiji navesti barem podatke kao iz sljedeceg primjera:

Primjer:
Pri ocjeni utjecaja projekta na klimatske promjene Investitor ¢e ukratko opisati i ocijeniti sliedece aspekte:

e Na koji nacin predvidena varijanta doprinosi smanjenju utjecaja na klimatske promjene

e Uskladenost s direktivom Europskog parlamenta i Vijeca 2004/35/ES od dana 21. travnja 2004 o
odgovornosti za okolis u pogledu sprje¢avanja i otklanjanja stete na okolisu

e Postuje nacelo , onecis¢avac placa”

e Postuje pravila zastite Natura 2000 podrucja i zastitu vrsta obuhvacenih Direktivom o stanistima
(92/43/EEC) i Direktive o pticama (2009/147/EC);

e Implementiran je kao rezultat plana ili programa u okviru Strateske procjene utjecaja na okolis -
Strategic Environmental Assessment (SEA) (2001/42/EC)

e U skladu je s Direktivom Vijeéa 2014/52/EU o procjeni utjecaja na okolis - Environment Impact
Assessment (EIA)

e Proizvodnja staklenickih plinova (CHG) — i to izravno i neizravno, npr. Pri pripremi izgradnje, prometu i
sl.

Naglasak bi trebao biti usmjeren i na problematiku koja se odnosi na klimatske promjene te bi se ovdje trebao
spomenuti barem utjecaj sljedecih aspekata:

e Toplinski valovi (ukljucujuéi i utjecaj na ljudsko zdravlje, Stete na usjevima, Sumski poZari itd.)
e suse (ukljucujucéi smanjenje dostupnosti, kvalitete te povecane potraZnje za vodom);

e ekstremne kise, rijecne poplave i bujice;

oluje i vjetrovi (ukljucujuci ostecenja infrastrukture, objekata, usjeva i suma);

klizista;

razina mora, olujni udari, erozija obale i zaslanjenje;

mraz;

e Stete od zamrzavanja-odmrzavanja.

Prihodi projekta

Investitor ¢e za svaku analiziranu varijantu sastaviti kalkulaciju cijena koje ¢e ponuditi korisniku ishoda
projekta. Potencijalne prihode projekta bi trebalo kalkulirati konzervativno, kako ne bi bili precijenjeni i da ne
bi imali nepovoljan ucinak na postizanje zadanih ciljeva projekta.

Ako mogudi prihodi projekta proizlaze iz tarifa koje je utvrdio nadredeni subjekt ili propis, Investitor ¢e ovdje
ukratko opisati na koji nacin ce respektirati ove odredbe i kako ¢ée ih iskoristiti za kalkulaciju ponudbene cijene.

Visina naknade za navodnjavanje potrebno je definirati u skladu sa vazeéim Pravilnikom o upravljanju i
uredenju sustava za navodnjavanje i vazeé¢im Pravilnikom o visini naknade za koristenje voda. Visina naknade
za navodnjavanje se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni godisnji troskovi se sastoje od: (1) troskova upravljanja i rukovanja sustavom, (2) troskova odrzavanja i
(3) zajednickih troskova. Sve troskove bi trebalo kalkulirati konzervativno kako bi se osigurala funkcionalnost
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sustava kroz cijeli vijek koriStenja sustava. Za ocekivati je kako u radnom vijeku crpne stanice ili spremnika
(npr.akumulacija) ne¢e doci do potrebe za zamjenom konstruktivnih elemenata, ali se predlaze kroz studiju
izvodljivosti predvidjeti sredstva za sanaciju obrtnickih, popravke i zamjenu strojarskih elemenata i elektro
opreme za crpne stanice te za sanaciju izolaterskih radova za spremnike (akumulaciju). U tom smislu godisnje
troskove odrzavanja potrebno je predvidjeti u visini postotka vrijednosti pojedine grupe radova iz troskovnika
radova, pa se predlaze:

-za gradevinsko odrZavanje objekata crpnih stanica,taloZnica i drugih objekata sustava u visini 3,00 do 5,00 %
obrtnickih radova,

-za odrzavanje akumulacija u visini 0,25 % do 0,5 % vrijednosti izolaterskih radova na akumulaciji,

-strojarska oprema za koju jer predvidena zamjena (npr. pumpe) prema rokovima zamjene,

-za odrzavanje strojarskih uredaja i postrojenja u visini 1 do 3,75 % strojarskih radova,

-za odrzavanje elektro opreme u visini 1,00 do 2,50 % elektro radova,

-za odrzavanje tlacne distributivne mreZze u visini 0,25 do 0,50 % vrijednosti radova na izgradnji tlacne
distributivne mreze.

Napomena: Za sustave navodnjavanja neto obuhvata do 200 ha koristiti manje postotke, a za ostale vece.

Varijabilni troskovi rada i odrzavanja sustava javnog navodnjavanja ovise o koli¢ini isporucene vode, a ¢ine ih
sljededi troskovi: (1) troskovi energije potrebni za rad sustava javnog navodnjavanja i (2) troskovi naknade za
koristenje voda. Troskovi elektriéne energije trebaju biti sukladni vazeéim propisima i tarifama u vrijeme izrade
studije.

Primjer:

Primjer kalkulacije cijena ishoda projekta koje ¢e se ponuditi krajnjem korisniku sastoje se od godisnjih fiksnih i
varijabilnih operativnih troskova:
e Fiksni operativni troskovi obuhvacaju:
o Troskove odrZavanja objekata sustava za navodnjavanje:
= Zamjena obrtnickih radova 1x u 40 godina, odnosno 5% od investicije,
= Zamjena strojarskih radova 1,5x u 40 godina, odnosno 3,75% od investicije,
= Zamjena elektrotehnickih radova 1x u 40 godina, 2,5% od investicije,
= QdrZavanje distribucijskog sustava 0,50% od investicije
o Ostali tekuci troskovi
= Troskovi upravljanja 100 kn/ha bez PDV-a
= Zajednicki troskovi sukladno 8 kn/ha bez PDV-a
e Varijabilni operativni troskovi obuhvacaju:
o Troskove elektricne energije (primjer za prikljuCak na niskom naponu, tarifini model Bijeli,
cijene na dan 01.01.2016, iznosi bez PDV-a):
Troskove radne snage: 44,50 kn/kW/,
UtroSak radne energije: visa tarifa 0,93 kn/kWh, niZa tariofa 0,51 kn/kWh

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora: 0,035 kn/kWh

o O O O

Naknadu za mjernu uslugu od 41,30 kn/mj.

Troskovi elektricne energije sukladno vaZeéim propisima i tarifama u vrijeme izrade studije

o Naknadu za koristenje voda sukladno vaZecoj Uredbi o visini naknade za koristenje voda u

vrijeme izrade studije

Mjera ostvarivanja ciljeva
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Svaka od varijanti na drugaciji nacin pridonosi ostvarivanju cilja projekta i sve identificirane varijante ne
ostvaruju svaki put sve zadane ciljeve. Investitor ¢e ovdje saZeto opisati na koji nacin pojedina varijanta
ostvaruje ciljeve identificirane u poglavlju 4.5, a kod varijanti koje ostvaruju ciljeve samo djelomi¢no, objasniti
zasto i iz kojih razloga ti ciljevi nece biti ostvareni.

5.2 SWOT analiza
SWOT analiza je standardna analiticka metoda ocjenjivanja svih planova koji utje€u na uspjesSnost ostvarivanja
zadanih ciljeva cilja za pojedine varijante rjeSenja definiranog problema.

Investitor ovdje daje procjenu unutrasnjih faktora (snage i slabosti) i vanjskih faktora (prilika i prijetniji).

Odrednice za sastavljanje SWOT analize prikazane su na sljede¢cem primjeru:

Naziv varijante

Snaga Prilike
e Ostvarivanje svih ciljeva projekta e Mogucnost prosirivanja navodnjavanog
o  Uskladenost s Planom slivnog podrucja podrucja dodatnim povrsinama
e Jednostavna i brza realizacija e Mogucnost iskoristavanja ishoda za
e Koristenje i za obranu od poplava druge slicne projekte

e Dostatan kapacitet izvora vode
e Dug vijek trajanja ishoda projekta

Slabosti Prijetnje
e Visoki investicijski troskovi e  Komplicirani imovinsko-pravni odnosi
e Visoki troskovi rada i odrZavanja e Moguca stara ekoloska opterecenja na
e NuZnost rjesavanja odnosa prema podrucju

lokaciji ekoloske mreze NATURA 2000
e Nemogucnost podjele na faze — nuznost
realizacije cijelog projekta odjednom

5.3 ViSekriterijske analiza
Daljnji korak u prosudivanju odabira optimalne varijante je provodenje tzv. viSekriterijske analize.

Visekriterijska analiza (MCA) bavi se ocjenjivanjem mogudih alternativa na osnovu nekoliko kriterija, pri ¢emu
alternativa vrednovana prema jednom kriteriju u pravilu ne biva dobro ocijenjena prema drugom kriteriju.
Metode visekriterijskog odlucivanja potom rjesavaju konflikte medu medusobno oprec¢nim kriterijima.

Radi se o metodi koja ima za cilj prihvatiti i razvrstati informacije o varijantama rjesenja. Visekriterijsko
odlucivanje pogodno je za primjenu tamo gdje Investitor odabire optimalnu varijantu rjeSenja definiranog
problema prema nekoliko kriterija koje je mogucée podijeliti na sljedeée kategorije:

e Kvantitativni — mogu se numericki izraziti

e  Kvalitativni — kriterij vrednovanja utvrduje se odgovaraju¢im stupnjevanjem — npr. jako visok — visok —
prosje¢an — nizak — jako nizak uz istovremeno utvrdivanje da li je povoljnija maksimalna ili minimalna
vrijednost

e Binarni — ocjenjujemo samo da li se odredeni kriterij putem varijante doseze ili ne

Utvrdivanje kriterija za sastavljanje ulaznih podataka za sastavljanje visekriterijske analize moZe se ilustrirati na
sliede¢em primjeru:

Primjer:
Utvrdivanje kvantitativnih kriterija:

e Zavrsetak realizacije projekta (vremenski podatak)
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e Financijska zahtjevnost projekta (financijska vrijednost)

e Troskovi rada i odrZavanja (KN/godina)
e Smanjenje saliniteta tla

e Koli¢ina vode koriStene za navodnjavanje (m*/dan)
e Usteda vode za navodnjavanje [%] (kako od gubitaka iz dovodnih cijevi, tako i od gubitaka zbog

procjedivanja i isparavanja)
e Vijek trajanja projekta

Utvrdivanje kvalitativnih kriterija

e  Stupanj ostvarivanja cilja projekta

e SloZenost riesavanja imovinsko-pravnih odnosa
e Jzvedivost u odnosu na zastitu Zivotnog okolisa

e Uskladenost sa strateskim planovima

Utvrdivanje binarnih kriterija

e Tehnicka izvedivost projekta (da x ne)

e Uskladenost s Planom slivnog podrucja (da x ne)

e  Mogucnost podjele projekta na faze
e Projekt nema nikakav negativan utjecaj na Zivotni okolis (prema ocjeni analize utjecaja na Zivotni

okolis)

Investitor istovremeno mozZe utvrditi minimalnu ili maksimalnu vrijednost (kako kod kvalitativnih tako i kod
kvantitativnih kriterija), koju je potrebno postici. U slucaju da ta vrijednost nije postignuta za konkretni kriterij,
ta ¢e se varijanta iskljuciti iz daljnje analize. Na primjer za kriterij USteda vode za navodnjavanje, u slucaju
rekonstrukcije postoje¢eg sustava mora doé¢i do smanjenja potrosnje vode minimalno u rasponu 5-25%.
PruZatelj bespovratnih sredstava moZze utvrditi druge minimalne vrijednosti pojedinih parametara na nacin da
se troSkovi povezani s investicijom smatraju prihvatljivima.

Stupanj udovoljavanja zahtjevima utvrdit ¢e se na sljededi nacin:

e Kvantitativni kriteriji (najpovoljnija varijanta dobiva 100 bodova, svaka sljedeca odgovarajuci postotak)
e Kvalitativni kriterij (Investitor ¢e dodijeliti svakoj varijanti broj bodova od 0-100 ovisno o stupnju

udovoljavanja zahtjevima)

e Kod binarnih kriterija nije potrebno bodovno vrednovanje; Investitor ¢e samo ustvrditi da li se u
slu€aju neispunjavanja binarnog kriterija projekt moze realizirati ili ne

Postupak sastavljanja visekriterijske analize najbolje se vidi u sljede¢em primjeru. Radi pojednostavljivanja i

preglednosti u primjeru su upotrijebljene samo tri varijante i ogranic¢en broj kriterija.

Primjer:

Kriterij TeZina kriterija | Tip kriterija Varijanta 1 | Varijanta 2 | Varijanta 3
Termin zavrsetka 10 Kvantitativni | 100 80 50
Realizacijski troskovi 25 Kvantitativni | 60 100 70
TroSkovi rada i 10 Kvantitativni | 100 80 60
odrZavanja

Stupanj ispunjavanja 20 Kvalitativni 70 60 40

cilia projekta

Uskladenost sa 15 Kvalitativni 80 100 50

strateskim planovima
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Ocjena varijanti:

Varijanta 1: 67 bodova
Varijanta 2: 73 bodova
Varijanta 3: 47 bodova

Po potrebi je moguce visekriterijsku analizu kalkulirati na drugi nacin ovisno o potrebama i misljenju Investitora
— ali je uvijek nuZno opisati postupak izrade MCA u Studiji izvodljivosti.

Investitor c¢e istodobno odrediti minimalnu mogucu vrijednost rezultata MCA, koju dana varijanta mora
ispuniti da bi moglo biti nastavljeno njeno procjenjivanje. Ukoliko bi primjerice u gornjem modelu Investitor
utvrdio minimalnu granicu prihvatljivosti na razini 50 bodova, u nastavak procjenjivanja presle bi samo
varijante 1i 2.

Za trazenje optimalne varijante savjetujemo da (osim nulte varijante) u narednim koracima (financijska i
ekonomska analiza) budu jos najmanje dvije varijante.

5.4 Detaljan opis analiziranih varijanti

U prethodnim dijelovima Studije izvodljivosti Investitor je identificirao razli¢ite varijante rjeSenja problema
identificiranog u poglavlju 4.4. U svrhu izrade financijske i ekonomske analize (koraka koji u konacnici predloze
optimalnu varijantu za rjeSenje problema — vidi poglavlje 6) neizostavno je potrebno detaljnije opisati varijante
koje su pomocu visekriterijske analize ocijenjene kao varijante koje se mogu realizirati i koje su izvodljive za
ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Podatci u ovom poglavlju kljuéni su za izradu financijske i ekonomske analize
projekta i stoga im Investitor mora posvetiti odgovaraju¢u pozornost.

Sve financijske troSkove potrebno je u svrhu financijske i ekonomske analize izraditi s perspektivom za
sljededih 30 godina. Ovi troskovi ¢e u svrhu osiguravanja metodoloske usporedivosti biti navedeni na jednoj
cjenovnoj razini — u pravilu na cjenovnoj razini godine u kojoj je izradena Studija izvodljivosti.

Za svaku od izvedivih varijanti (koje su identificirane u prethodnom poglavlju) Investitor ¢e navesti kratak opis
koji sadrZi minimalno dolje navedene podatke.

Tehnicka rjesenja

U fazi izrade Studije izvodljivosti se u pogledu tehni¢kog rjesenja naglasak daje na izradu ukupne koncepcije
sustava navodnjavanja, prvenstveno pak na odredivanje presudnih parametara sustava, kao $to su npr.
razmjestaj, kapaciteti i tehnicka rjesenja izvora vode, analiza kvalitete vode, definiranje potrebe za pripremu
vode, kapaciteti i izvedivost dopremnih kanala i cjevovoda, obujmovi i razmjestaj akumulacijskih spremnika,
razmjestaj i snaga crpnih stanica, nacin rjeSavanja detalja navodnjavanja. Za ocjenu kvalitete i efektivnosti
predlaganog rjeSenja je nuZno uzeti u obzir, osim ukupne koncepcije, u odredenoj mijeri i razradenost
pojedinih tehnickih detalja koji mogu imati utjecaja na cijenu radova, njegovu izvodljivost te na radne troskove
i nacin buduceg rada.

Sljededi tekst predstavlja kratko nabrajanje podataka koje ¢e Investitor navesti za svaku od realiziranih varijanti
tehnickog rjesenja. Pojedina rjeSenja, odnosno elementi sustava navodnjavanja ili odvodnje, dopunjena su
kratkim tehnickim opisom te snagom i slabostima koje su za predmetno postrojenje tipicne. Opis sadrzi
informacije koje su bitne u investicijskom i radnom pogledu. Elementi sustava navodnjavanja se u dokumentu
nizu u realnom redoslijedu. Investitor ¢e proci pojedina poglavlja, odabrat ¢e samo one elemente koji su
sadrZzani u njegovom tehnickom rjesenju i pripremit ¢e odgovarajuci opis. Metodologija sadrzi opis elemenata
navodnjavanja koji se uobicajeno koriste, medutim taj opis nije konacan. U slu¢aju da predmetni sustav
navodnjavanja sadrzi element koji ovaj dokument ne spominje, Investitor ¢e ga opisati i odredit njegove
temeljne parametre analoski.
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Topografske podloge

Kvaliteta topografskih podloga, koje su upotrijebljene prilikom izrade studije, imaju znatan utjecaj na kvalitetu
rezultata, posebice pak na njihovu vjerodostojnost i pouzdanost. Kako sustavi navodnjavanja, tako i sustavi
odvodnje su obi¢no velike linijske gradevine, kod Cije realizacije eventualna nedostupnost konkretnog zemljista
moZe ugroziti izvodenje radova. Potrebno je posvetiti paznju i visinskim odnosima. Posebice kod gravitacijskih
kanala i kolektora potrebno je vec u fazi studije izvodljivosti poduzeti geodetsku izmjeru cijele trase sustava i
objekata, razina, ostalih inZzenjerskih mreza, cesta itd.

Hidrotehnicki i hidraulicki izracuni

Hidrotehnicki i hidraulicki izrauni su vaZzni za odredivanje toga da dimenzije i tehnicki parametri pojedinih
elemenata sustava budu veé na samom pocetku odabirani optimalno s obzirom na trazenu funkciju i radi
sprjeCavanja predimenzioniranja ili poddimenzioniranja ucinka crpnih stanica, dimenzija korita kanala, obujma
spremnika, dimenzija cjevovoda i sl.

Voda za navodnjavanje

Utvrdivanje vrste i koli¢ine vode za navodnjavanje je vrlo vazno za postizanje funkcionalnosti ¢itavog sustava,
kao i za procjenu troskova rada i odrzavanja. Dolje navedene preporuke pruzaju Investitoru kratku uputu koje
podatke bi za svaku od razmatranih varijanti trebao utvrditi i koje izracune upotrijebiti.

Sustav navodnjavanja

Investitor ¢e ovdje opisati koji sustav navodnjavanja ¢e u okviru projekta koristiti. Standardni sustavi
navodnjavanja obi¢no sadrze sljedece objekte:

e Izvor vode s objektom vodocrpilista,

e Crpna stanica,

e Spremnici i vodospreme za vodu za navodnjavanje,
e Postrojenje za prijenos vode za navodnjavanje,

e Finalni element (krajnji uredaj) za navodnjavanje

Sustavi odvodnje

U slucaju da su dijelom projekta i sustavi odvodnje, Investitor ¢e ovdje navesti njihov kratak tehnicki opis.
Zadatak sustava odvodnje je sprijeciti zamocvarivanje tla, koje je nepoZeljno kako u sluéaju tehnickih gradevina
(utjecaj na stabilnost nasipa cesta, stabilnost kosina, namakanje povrsina aerodromskih povrsina, igralista,
moguénost korozivnih ucdinaka na beton ili kovine), tako i u slucaju poljoprivrednih povrsina. U tlu se mora
odvijati stalna izmjena zraka radi razvoja korijenskog sustava vegetacije.

Mijerni uredaji i mjerni sistemi

Jedan od uvjeta za odobravanje bespovratnih sredstava za projekt izgradnje, modernizacije ili rekonstrukcije
sustava navodnjavanja je i instalacija sistema za mjerenje potro$nje vode. Investitor ¢e ovdje opisati na koji ée
nacin osigurati da ima na raspolaganju tocne podatke o potrosnji vode u sustavima navodnjavanja.

Kao dopuna podataka navedenim u poglavlju 5.1 ovdje ¢ée biti opisani sljedeéi podatci:

e Kadrovski, institucionalni i financijski zahtjevi za osiguravanje rada i odrZavanja — Investitor ¢e opisati,
tko ostvaruje projekt u svakoj od faza, navest ¢e troskove za broj zaposlenih koji osiguravaju rad i
odrzavanje i njihovu kvalifikaciju i navest ¢e na koji nacin c¢e ih steéi (postojeéi zaposlenici,
zaposljavanje novih djelatnika, koristenje vanjskih subjekata i sl.).

e TroSkovi za pripremu projekta
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Troskovi za sredivanje imovinsko-pravnih odnosa (kupnja i zakup zemljista)
Troskovi za rad i odrZzavanje s detaljnom ras¢lambom ukljucujudéi reinvesticije
Troskovi za realizaciju projekta s ras¢lambom na:
o Troskovi za izgradnju kanala za navodnjavanje
Troskovi za modernizaciju kanala za navodnjavanje
Troskovi za uklanjanje taloga
Troskovi za kupnju tehnologije
Troskovi za modernizaciju tehnologije
Troskovi prikljucka i snabdijevanja energetskih mreza
o Ostali troskovi

O O O O O

e Gubitci vode isparavanjem i procjedivanjem
e  Gubitci vode u distribucijskom sustavu
e Detaljan opis podjele projekta na cjelovite faze

Analiza potrainje

Detaljna analiza potraznje obuhvatit ¢e kalkulaciju prihoda koji proizlaze iz rezultata projekta. Kod njihovog
utvrdivanja nuzno je upotrijebiti princip kod kojeg se prihodi prikazuju kao najvjerojatniji, a ni u kojem slucaju
kao optimalni iz perspektive Investitora. Kod utvrdivanja ocekivanih prihoda savjetujemo vise konzervativan
pristup koji ée sprijeciti eventualno precjenjivanje prihoda, a time i probleme s dokazivanjem efektivnosti
investicije u razdoblju nakon dovrsetka realizacije projekta.

Marketinska strategija

lako projekt izgradnje, modernizacije ili rekonstrukcije sustava navodnjavanja nije klasican komercijalni
projekt, Investitor bi svejedno trebao saZeto opisati na koji nacin ¢e se rezultat projekta propagirati i na koji
nacin nuditi potencijalnim klijentima. Sadrzavat ce i kalkulaciju eventualnih troskova za marketinske aktivnosti.

Utjecaj projekta na okolis

Investitor ¢e opisati na koji nacin ¢e se pojedine varijante procjenjivati s obzirom na utjecaj na okolis (EIA
postupak). Ukoliko bi realizacija projekta iziskivala kompleksnu procjenu utjecaja na okolis, tu zahtjevnu
aktivnost treba uzeti u obzir pri izradi harmonograma realizacije.

VazZno upozorenje:

Varijante koje se ocjenjuju u okviru CBA, moraju biti obradene i EIA postupkom!
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6 Financijska i ekonomska analiza

Financijska i ekonomska analiza predstavljaju temeljni element vrednovanja koji utvrduje da li je predoceni
projekt pogodan za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU. Izrada financijske i ekonomske analize je
kljuéna za projekte sufinancirane iz EU fondova, Ciji troskovi prelaze 50 mil. EUR. U tom obujmu je izrada CBA
(analiza troskova i koristi) jako sloZena i komplicirana; stoga je sastavni dio Metodologije i uputa za izradu
pojednostavljene financijske i ekonomske analize, Cija izrada nije toliko zahtjevna kao u slucaju velikih
projekata.

Svrha CBA je izraziti brojéano ne samo financijske troskove za realizaciju projekta i prihode, koji iz njega
neposredno proizlaze Investitoru (dakle eventualni prihodi od pruZanja vode za navodnjavanje), vec
istovremeno i financijski procijeniti svu drugu drustvenu korist (npr. povecanje vrijednosti tla, sniZavanje
saliniteta i sl.), koju projekt donosi za sve sastavnice javnog Zivota. CBA tako omoguduje procjenu isplativosti
investicija i za projekte koje u konacnici ne ostvaruju dobit (Sto je slucaj kod vecine projekata javnog karaktera
— dakle i projekata usmjerenih na infrastrukturu navodnjavanja). Zahvaljujuéi prijenosu indirektne koristi
projekta (dakle koristi, koja nije direktan prihod Investitora) na financijske iznose, mogucée je procijeniti
adekvatnost investicije, kod koje nije njena glavna svrha ostvarivanje dobiti za Investitora, ve¢ dobrobit za
drustvo u cjelini.

Rezultat CBA analize bit ¢e nekoliko standardnih pokazatelja koji ée omoguditi medusobnu usporedbu
projekata.

Financijska analiza, pojednostavljeno reeno, usporeduje samo direktne investicije i operativne prihode;
ekonomska analiza uklju€uje u prihode i ,indirektne drustvene koristi“ projekta.

Kod pripreme CBA nuzno je da se Investitor pridrzava sljedecih pravila:

e Izrada na jedinstvenoj cjenovnoj razini (stalne cijene, optimalno one iz godine u kojoj je zapoceta
priprema projekta); ukoliko ¢e se kalkulacija raditi s teku¢im cijenama, mora se preracunavati prema
vrijednosti inflacije

e Jedinstvena kalkulacija u pogledu PDV-a

e Procjena razdoblja od 30 godina od pocetka gradenja (razdoblje gradenja gradevine je uklju¢eno)

e Preostala vrijednost investicije, koja predstavlja daljnji potencijal imovine ¢iji ekonomski vijek nije u
potpunosti iscrpljen, mora biti ukljuena u investicijske troskove u krajnjoj godini (ako je vijek
investicije 60 godina, preostala vrijednost investicije nakon 30 godina je 50 % pocetne vrijednosti)

Priizradi CBA nuzno je polaziti od tzv. metode rasta — dakle usporedbe stanja ,s projektom“ i ,bez projekta“.

CBA analiza izradit ¢e se za svaku varijantu identificiranu kao izvodljivu u poglavlju 5.4., osim ukoliko varijante
imaju iste koristi te rezultati CBA analize ne utjecu na odabir varijantnog rjesenja.
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6.1. Financijska analiza

6.1.1. Financijska analiza iz perspektive investitora

Financijska analiza izradit ¢e se iz perspektive Investitora i omoguciti provjeru cash-flow za cijeli period za kojeg
je financijska analiza izradena — dakle za period od 30 godina. Izra¢un povrata ulaganja u projekt iz perspektive
financijske analize bit ée izraden na temelju diskontnih tokova novca koji se striktno odnose na Investitora.

Ukoliko ée Investitor i operator biti odvojeni subjekti, financijska analiza bit ¢e izradena kao jedinstvena i u njoj
nece biti obuhvaceni financijski tokovi izmedu tih subjekata.

Financijska analiza projekta utvrduje jesu li razmatrane varijante izvodljive u financijskom pogledu. U slucaju
da financijska analiza dokaZe da se projektom ostvaruje povrat investicije i bez uracunate dodjele bespovratnih
sredstava, ne mozZe se podnijeti zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava.

Rezultati financijske analize:

Financijska analiza ¢e ukljucivati:
1) Procjenu financijske isplativosti investicije te vlastitog (drZzavnog) kapitala;
2) Provjeru financijske odrZivosti projekta.

Procjena financijske isplativosti investicije i vlastitog kapitala

Financijska neto sadasnja vrijednost (FNPV) je zbroj koji se dobije kada se ocekivana investicija i troSkovi
poslovanja projekta (diskontirani) odbiju od diskontirane vrijednosti ocekivanih prihoda.

Financijska stopa povrata (FRR) je diskontna stopa kojom se dobiva nulta FNPV.

Financijska isplativost investicije odreduje se na temelju postupka procjene financijske neto sadasnje
vrijednosti i financijske stope povrata investicije (FNPV/C i FRR/C). Ovi pokazatelji usporeduju troSkove
investicije s neto prihodima te odreduju do koje se mjere investicija moze isplatiti neto prihodima projekta,
bez obzira na izvore financiranja. Placanje kamata se nedée uzeti u obzir pri izracunavanju FNPV/C.

Kako bi projekt imao pravo na doprinos EU fondova (odnosno ispunio kriterij iz ¢lanka. 10, stavka 6., tocke
a) Pravilnika o provedbi Mjere M04, podmjere 4.3., tip operacije 4.3.1. (NN 62/2016):

e FNPV/C mora biti negativna prije doprinosa EU-a;

e FRR/C mora biti niza od diskontne stope koristene za analizu

Ako projekt pokaZe vedu financijsku isplativost (FRR/C), implementacija projekta od strane Investitora bez

doprinosa EU-a opcenito se smatra dostatnom.

Financijska isplativost vlastitog (drZavnog) kapitala odreduje se na temelju postupka procjene financijske
neto sadasnje vrijednost i financijske stope povrata na kapital (FNPV/K i FRR/K). Ovi pokazatelji odreduju
do koje mjere neto prihodi projekta mogu isplatiti financijske resurse koje su osigurali drzavni fondovi
(privatni i javni izvori).

Izracun FNPV/K i FRR/K zahtijeva da se
o financijski resursi - neto EU potpore- uloZeni u projekt tretiraju kao odljevi;

e novcani doprinosi uzimaju u obzir onda kada su uistinu otplaéeni za projekt ili nadoknadeni (u slucaju
zajmova);

e pladanja kamata navedena su u tablici za analizu povrata na kapital (FNPV/K).
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Kljucni elementi analize financijske odrZivosti su sljededi:
e financijska odrZivost projekta ovjerava se provjerom je li ukupni Cisti novéani tok (nediskontirani)
pozitivan (ili nulti) na godisnjoj razini i tijekom cijelog referentnog razdoblja koje se razmatra;
e  (isti novcani tokovi koji se razmatraju u ovu svrhu moraju:

o uzeti u obzir troskove investicije, sve (drzavne i EU) financijske resurse i neto prihode, kao i
kapitalni ulog te kamate

o iskljuc¢iti PDV osim ako PDV nije povrativ (s obzirom da su investitori sustava javnog
navodnjavanja jedinice podrucne (regionalne) samouprave PDV je potrebno ukljuciti jer je
povrativ)

o ne uzeti u obzir rezidualnu vrijednost osim ako je sredstvo uistinu likvidirano u posljednjoj
godini analize koja se razmatra

Nadalje, kako bi se dokazalo da projekt ne ostvaruje neto prihod (odnosno kako bi se ispunio kriterij iz ¢lanka.
10, stavka 6., toc¢ke c) Pravilnika o provedbi Mjere M04, podmjere 4.3., tip operacije 4.3.1. (NN 62/2016)),
kumulativ financijskog toka treba biti jednak nuli u zadnjoj godini razmatranja projekta.

Za izracun financijske analize potrebno je na troskovnoj strani upotrijebiti npr. sljedeée unose:

Investicijski troskovi

Pod investicijskim troskovima se podrazumijevaju svi troskovi povezani s pripremom i realizacijom projekta.
Svaki projekt moZe imati razli¢itu strukturu investicijskih troskova; ali je u osnovi moguce utvrditi sljedece vrste
troskova (prihvatljivi troskovi iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.):

A.

Materijalne troskove - Gradenje cjelovitog sustava navodnjavanja koji, ovisno o tehnickom
riesenju i dozvoli za gradenje (akumulacije, kanale i podzemne drenazZe kao elemente funkcionalne
cjeline projekta, crpne stanice, cjevovode, distribucijsku mrezZu, nadzorno upravijacki sustav i sl.);
Radove na prikljucenju sustava na elektroenergetsku mreZu (kabel, trafostanica i sl.)

Neopipljive troskove — Nabava ili razvoj kompjuterskih softvera i patenata, licence, autorska prava,
zastitni znakovi i ostali nematerijalne investicije povezane s materijalnim troskovima

Generalne troskove - Troskovi investicije u iznosu do 10 % ukupne vrijednosti cjelovite investicije
koji ukljucuju:

-Izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt) ukljucivo strucne tehnicke
revizije,

- Izradu studijske dokumentacije (predinvesticijska studija, studija izvodljivosti, studija o utjecaju na
okolis ili elaborat zastite okoliSa, elaborati prihvatljivosti zahvata za ekolosku mreZu te ostali
elaborati i studije nuzni za izradu projektne dokumentacije),

-Rjesavanje pravno — imovinskih odnosa (otkup i/ili izvlastenja i sl.),

-Strucni nadzor nad gradenjem (arhitektonski, gradevinski, geotehnicki, strojarski, elektrotehnicki,
projektantski, geodetski, arheoloski, nadzor nad provodenjem zastite na radu i ostali ovisno o
zahtjevima javnopravnih ili nadleznih tijela)

-Kontrolu kvalitete ugradenih materijala tijekom gradenja,

-Provedbu istraznih (probnih i/ili zastitnih) arheoloskih istraZivanja prije i/ili tiiekom gradenja ako
je primjenjivo sukladno izdanim dokumentima nadleznih tijela,

-Provedbu mjera zastite okolisa i prirode prije i/ili tiiekom gradenja ako je primjenjivo sukladno
izdanim dokumentima nadleZnih tijela,

- Administrativne troskove (troskovi postupaka javne nabave roba, radova i usluga, troskovi
ishodenja dozvola, troskovi postupaka vezanih uz zastitu okolisa i prirodu, troskovi tehnickog
pregleda i sl.).
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Primjer tablice investicijskih troskova (prilagoditi za konkretan projekt):

INVESTICIJSKI TROSKOVI u HRK sa Suma 0 1 2
PDV-om do31.122013. 2017 2018
Zahvatvode -1.503.216 0 -1.503.216 0
CS1 -12.462.387 0 -12.462.387 0
Spojni cjevovod -327.600 0 -327.600 0
CS2 -10.340.842 0 -8617.368 -1.723.474
Distribucijski sustav -16.975.481 0 -10.609.675 -6.365.805
Agro-meteorolo$ka postaja -100.000 0 0 -100.000
Priklju¢ak na EE mrezu -847.584 0 -729.864 -117.720
UKUPNO materijalni troskovi -42.557.110 0 -34.250.111  -8.306.999
Projekina dokumentacija -2.233.347| -2.233.347 0 0
Imovinsko-pravni odnosi -100.016 0 -100.016 0
Arheolo$ki istrazni radovi 0 0 0 0
Mjere zastite okolisa 0 0 0 0
Nadzor gradnje -1.927.606 0 -1.285.071 -642.535
UKUPNO opéi troskovi -4.260.969| -2.233.347 -1.385.087 -642.535
SVEUKUPNO -46.818.078| -2.233.347 -35.635.197  -8.949.534

Napomena: Investicijske troskove, realizirane u vrijeme izrade studije, prikazati u nultoj godini.

Operativni troskovi

Operativni troskovi se sastavljaju na godisnjoj osnovi.

O O O O O

Troskovi za energiju

Troskovi za odrZavanje tehnologije

Troskovi za odrZavanje kanala ili spremnika

Troskovi za rukovanje postrojenjem

Ostali operativni troskovi

S druge strane iz financijske analize proizlaze financijski prihodi Investitora (eventualno operatora) projekta
(vidi kalkulaciju izradenu u poglavlju 5.1).

Formule za izracun klju¢nih pokazatelja financijske analize:

Financijska neto sadasnja vrijednost (FNPV)

n
t=0

Financijska interna stopa povrata (FRR)

Gdje su:

S;: Stanje novcanih sredstava (financijsko)

S1

St
FNPV = Z— =0
(1 + FRR)t

a.. Diskontni faktor

i: Diskontna stopa

(financijska

diskontna

Sn

a+o° T a+o T aron

stopa

iznosi

4,0

%
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Primjer tablica operativnih troskova i rashoda (prilagoditi za konkretan projekt):

OPERATIVNI TROSKOVI | PRIHODI PROJEKTA u HRK Suma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15

sa PDV-om 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Obuhvat SN (ha) 0 0 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326
Navodnjavano (ha) 0 0 63 126 188 251 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Potro$nja vode (m3) 0 0 104.679 209.357 314.036 418.714 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393
Fiks. dio naknade (kn/ha) 0 0 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807
Var. dio naknade (kn/m3) - 0 0 1,29 0,88 0,74 0,67 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Prihod od fiks. dijela naknade (kn) 7.366.200 0 0 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079
Prihod od var. diiela naknade (kn) 8.755.979 0 0 134.912 183.720 232.528 281.337 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145
UKUPNO prihodi (kn) 16.122.179 0 0 397.990 446.799 495.607 544.415 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224
Odrzavanje (kn) -2.756.400 0 0 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443
Upravljanje (kn) -1.141.000 0 0 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750
Pracenje stanja okolisa (kn) -100.800 0 0 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
Zajednicki troskovi (kn) -91.280 0 0 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260
Elektricna energija (kn) -7.667.322 0 0 -126.537 -166.971 -207.406 -247.840 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274
Naknada za kori$tenje voda (kn) -1.088.657 0 0 -8.374 -16.749 -25.123 -33.497 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871
Zamjena opreme (kn) -3.276.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO rashodi (kn) -16.122.179 0 0 -280.965 -329.773 -378.581 -427.390 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198
NETO PRIHOD (kn) 0 0 0 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026
NETO PRIHOD kumulativno (kn) 0 0 117.026 234.051 351.077 468.103 585.129 702.154 819.180 936.206  1.053.231  1.170.257  1.287.283  1.404.309  1.521.334
OPERATIVNI TROSKOVI | PRIHODI PROJEKTA u HRK Suma 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

sa PDV-om 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
Obuhvat SN (ha) 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326
Navodnjavano (ha) 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Potrosnja vode (m3) 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393 523.393
Fiks. dio naknade (kn/ha) 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807
Var. dio naknade (kn/m3) - 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Prihod od fiks. dijela naknade (kn) 7.366.200 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079
Prihod od var. dijela naknade (kn) 8.755.979 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145
UKUPNO prihodi (kn) 16.122.179 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224
Odrzavanje (kn) -2.756.400 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443 -98.443
Upravljanje (kn) -1.141.000 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750 -40.750
Pracenje stanja okolisa (kn) -100.800 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
Zajednicki trodkovi (kn) -91.280 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260 -3.260
Elektricna energija (kn) -7.667.322 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274 -288.274
Naknada za koristenje voda (kn) -1.088.657 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871 -41.871
Zamjena opreme (kn) -3.276.720 -1.638.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.638.360
UKUPNO rashodi (kn) -16.122.179|  -2.114.558 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198  -2.114.558
NETO PRIHOD (kn) 0] -1521.334 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026  -1.521.334
NETO PRIHOD kumulativno (kn) 0 117.026 234.051 351.077 468.103 585.129 702.154 819.180 936.206  1.053.231  1.170.257  1.287.283  1.404.309  1.521.334 0
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Primjer tablice financijske analize ulaganja (prilagoditi za konkretan projekt):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 30
FINANCIJSKA ANALIZA ULAGANJA Suma I Stie0m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2032 2046
Prihod od fiks. diela naknade 7.366.200 0 0 0 263079 263079 263079 263079 263079 263079 263079 263079 263.079 263.079
Prihod od var. diela naknade 8.755.979 0 0 0 134912 183720 232528 261337 330145 330145 330145 330.145 330.145 330.145
UKUPNO prihodi 16.122.179 0 0 0 307990 446799 495607 544415 593224 593224 593.224 __ 593.224 593.224 593.224
Projekina dokumentacija 0 -2.233.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imovinsko-pravni odnosi -100.016 0 -100.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gradenje SN -41.709.526 0 -33520247 -8.189.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadzor gradnje -1.927.606 0 -1285071  -642.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prikjucak na EE Mrezu -847.564 0 720864  -117.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operatvni troskovi -12.845.459 0 0 0 -280.965  -320.773  -378581  -427.300  -476198  -476.198  -476.198  -476.198 -476.198 -476.198
Zanjena crpki -3.276.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.638.360 -1.638.360
UKUPNO rashodi -60.706.911| -2.233.347 -35.635.197 -8.949.534 _ -280.965  -329.773 _ -378.581 _ -427.390 _ -476.198  -476.198 _ -476.198 _ -476.198 -2.114.558 -2.114.558
RAZLIKA prihodilrashodi -44584.731| 2233347 -35635.197 -8.949.534  117.026 __ 117.026 _ 117.026  117.026 _ 117.026 __ 117.026 __ 117.026___ 117.026 -1.521.334 -1521.334
TOK NOVCA kumulativno - -2.233.347 -35635.197 -44584.731 -44467.706 -44.350.680 -44.233654 -44.116.629 -43.999.603 -43.882577 -43.765.551 -43.648.526 -44,584.731 -44.584.731
Primjer tablice financijske analize ulaganja vlastitog kapitala (prilagoditi za konkretan projekt):
FINANCIJSKA ANALIZA ULAGANJA Suma 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 30
VLASTITOG KAITALA 031122013, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2032 2046

Prihod od fiks. diela naknade 7.366.200 0 0 0 263079 263079 263079 263079 263079 263079 263079  263.079 263.079 263.079
Prihod od var. diela naknade 8.755.979 0 0 0 134912 183720 232528 281337 330145 330145  330.145  330.145 330.145 330.145
UKUPNO prihodi 16.122.179 0 0 0 307990 446799 495607 544415 593224 593224 _ 593.224 _ 593.224 593.224 593.224
Sredstva -Investlor 0] -2.233.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operatvni troskovi -12.845.459 0 0 0  -280965  -329773  -378581  -427.390  -476.198  -476.198  -476.198  -476.198 -476.198 -476.198
Zanjena crpki -3.276.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.638.360 -1.638.360
UKUPNO rashodi -16.122.179] -2.233.347 0 0 -280.965  -320.773 _ -378.581  -427.300  -476.198  -476.198  -476.198 _ -476.198 -2.114.558 -2.114.558
RAZLIKA prihodilrashodi 0| -2.233.347 0 0 117026 117.026 _ 117.026 __ 117.026 __ 117.026 __ 117.026 __ 117.026 __ 117.026 -1521.334 -1.521.334
TOK NOVCA kumulativno - -2.233.347 0 0 117026 234051 351077 468.103 585129 702154 819180  936.206 0 0

31



Primjer tablice analize financijske odrZivosti (prilagoditi za konkretan projekt):

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FINANCIJSKA ODRZIVOST Suma do 31.12.2013. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Sredstva -EU fond 44.584.731 0 35635197  8.949.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sredstva -Investitor (do 31.12.2013.) 2.233.347|  2.233.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sredstva -Investitor (nakon 1.1.2014.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prihod od fks. dijela naknade 7.366.200 0 0 0 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079
Prihod od var. dijela naknade 8.756.979 0 0 0 134.912 183.720 232.528 281.337 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145
UKUPNO prihodi 62.940.257 2.233.347  35.635.197  8.949.534 397.990 446.799 495.607 544.415 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224
Inicijalni roSkovi -46.818.078| -2.233.347 -35.635.197  -8.949.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operativni troskovi -12.845.459 0 0 0 -280.965 -329.773 -378.581 -427.390 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198
Zamjena crpki -3.276.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO rashodi -62.940.257| -2.233.347 -35.635.197  -8.949.534 -280.965 -329.773 -378.581 -427.390 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198
RAZLIKA prihodilrashodi 0 0 0 0 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026
TOK NOVCA kumulativno 0 0 0 117.026 234.051 351.077 468.103 585.129 702.154 819.180 936.206  1.053.231 1.170.257  1.287.283  1.404.309  1.521.334
5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FINANCIJSKA ODRZIVOST Suma 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
Sredstva -EU fond 44.584.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sredstva -Investior (do 31.12.2013.) 2.233.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sredstva -Investior (nakon 1.1.2014.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prihod od fiks. dijela naknade 7.366.200 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079 263.079
Prihod od var. diiela naknade 8.755.979 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145 330.145
UKUPNO prihodi 62.940.257 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224 593.224
Inicijalni troskovi -46.818.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operativni troskovi -12.845.459 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198
Zamjena crpki -3.276.720| -1.638.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.638.360
UKUPNO rashodi -62.940.257| -2.114.558 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198 -476.198  -2.114.558
RAZLIKA prihodilrashodi 0] -1521.334 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026 117.026  -1.521.334
TOK NOVCA kumulativho 0 117.026 234.051 351.077 468.103 585.129 702.154 819.180 936.206  1.053.231  1.170.257  1.287.283  1.404.309  1.521.334 0
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6.1.2. Financijska analiza iz perspektive krajnjeg korisnika

Priustivost krajnjih korisnika

Sukladno definiranoj cijeni ishoda projekta (tarifi) koja ¢e biti ponudena krajnjim korisnicima u ovom poglavlju
potrebno je analizirati utjecaj novih troSkova vode za navodnjavanje na prihode koje korisnici ostvaruju od
poljoprivredne proizvodnje, i to inkrementalno kao razlika izmedu situacije ,s projektom” i ,bez projekta®.
Troskovi navodnjavanja koji se javljaju u situaciji ,,s projektom” ne bi nikako smjeli svojim udjelom u ukupnim
troSkovima poljoprivredne proizvodnje uzrokovati ostvarenje prihoda nizih od onih u situaciji ,,bez projekta“.

Osnova za izracun troskova i koristi korisnika je kalkulacija poljoprivredne proizvodnje za pojedine kulture.

Financijska isplativost investicije krajnjih korisnika

Financijskom analizom s aspekta krajnjih korisnika analizirana se financijska odrzivost investicije korisnika
(priprema zemljista, podizanje novih trajnih nasada, nabava opreme za navodnjavanje i sl.) uz placanje
dodatnih troskova za navodnjavanje (tarifa). Ostvarene koristi s aspekta krajnjih korisnika sustava za

navodnjavanje su povecanje prinosa, odnosno prihoda od prodaje poljoprivrednih proizvoda.

Analiza troskova i koristi s aspekta krajnjih korisnika se provodi kroz period razmatranja 10-15 godina, ovisno o
veli¢ini sustava za navodnjavanje. Svi prikazani troSkovi i koristi trebaju biti izracunati kao razlika situacije ,s

projektom” i, bez projekta”.

Kljucni elementi analize financijske isplativosti investicije krajnjih korisnika su sljededi:

Troskovi koji ulaze u financijsku analizu s aspekta korisnika su slijedeci:
o Investicija korisnika u podizanje novih trajnih nasada,

Investicija korisnika u opremu za navodnjavanje,

Troskovi plac¢anja cijene vode za navodnjavanje,

Odrzavanje opreme za navodnjavanje,

Fiksni troskovi poljoprivredne proizvodnje,

o O O O O

Ostali troskovi poljoprivredne proizvodnje.

e Koristi koje ulaze u financijsku analizu s aspekta korisnika su slijedece:
o Prihod od prodaje poljoprivrednih proizvoda,
o Poticaji poljoprivredne proizvodnje.

e Potrebno je ukljuciti PDV i porez na dobit.

e Pretpostavka je da su krajnji korisnici troskove koji ulaze u analizu financirali iz vlastitih izvora

6.2. Ekonomska analiza

Ekonomska analiza projekta predstavlja alat koji upotrebljava procjenu koristi, zbog koje je drustvo spremno
na sufinanciranje projekta od javnog interesa.

Ekonomska analiza je korak koji slijedi nakon izrade financijske analize (vidi poglavlje 6.1), koja je kao polaziste
za izradu ekonomske analize odredila financijski cash-flow projekta.

Podloge za ekonomsku analizu je dakle prijenos nefinancijskih prihoda projekta u brojé¢anu vrijednost — koje su
budu obuhvaéene u izracunu presudnih pokazatelja, na temelju kojih se moze zakljuciti da li projekt u
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konacnici predstavlja korist za drustvo ili ne. U okviru projekta se standardno izraduju ekonomske analize za
svaku usporedivanu varijantu. lzraCunati pokazatelji omogucuju da ih se poreda, ili da se utvrdi prednost
jednog projekta pred drugim.

Radi ocjene troskova i koristi u okviru ekonomske analize neophodno je pridrzavati se sljedecih temeljnih
pravila i postupaka:

e Ekonomski troskovi i koristi obi¢no nisu izrazeni u trZiSnim cijenama vec tzv. ,cijenama u sjeni“ (dakle
u cijenama koje je drustvo spremno prihvatiti za ove troskove ili koristi).

Upozorenje:

Problematika ,cijena u sjeni” se cesto koristi za izracunu ekonomskih prihoda velikih projekata;
prvenstveno kod izgradnje i modernizacije prometne infrastrukture ili kod velikih projekta u podrucju
zastite okolisa. Radi se o prihodima koji nisu izraZeni trZiSnim cijenama (npr. Redukcija emisije Stetnih
plinova ili usteda vremena). Kalkulacija , cijena u sjeni“ je izrazito sloZena sa zahtjevnom ekonomskom
disciplinom, a razni pristupi Cesto daju razli¢ite rezultate. Projekti poboljSanja sustava navodnjavanja u
Hrvatskoj svojom velicinom spada medu manje projekte te za procjenu ekonomske prihvatljivosti iste
nije potrebno kalkulirati sa ,,cijenom u sjeni”.

e U ekonomsku analizu ne ulaze porezi (npr. PDV, porez na dobit), drzavni poticaji i sl.

e Vanjski troskovi prenijet ¢e se na financijske tokove uz primjenu vec postojecih studija ili se mogu biti
procijeniti stru¢nom procjenom

e Koristi projekta moraju se ukalkulirati samo jednom (prevencija tzv. double-counting)

e Tijekom izrade ekonomske analize na koristi i troSkove ¢e se primjenjivati ekonomska diskontna stopa
(SDR). Za Republiku Hrvatsku je ta stopa 5,0 %.

e U ekonomsku analizu moraju biti uklju¢eni dodatni ekonomski troskovi krajnjih korisnika npr. troskovi
pripreme tla, podizanje trajnih nasada, nabava i instalacija opreme za navodnjavanje na parcelii sl.

e U ekonomsku analizu moraju biti ukljuceni i svi tekudi troskovi krajnjeg korisnika npr. troSkovi zakupa
poljoprivrednog zemljista (vazedi Pravilnik o pocetnoj zakupnini poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu
Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake), troSak kapitala (1,25%
od ukupnih varijabilnih troSkova poljoprivredne proizvodnje, godisnje), troskovi odrzavanja opreme za
navodnjavanje na parceli ( 5% godiSnje od investicije u opremu), isl.

U okviru ekonomske analize ée se izraCunati tri temeljna pokazatelja:

Ekonomska neto sadasnja vrijednost (ENPV) glavni je referentni pokazatelj za procjenu projekta. Definira se
kao razlika izmedu diskontiranih ukupnih socijalnih naknada i troSkova.

Kako bi projekt bio prihvatljiv s ekonomskog gledista, njegova ekonomska neto sadasnja vrijednost mora biti
pozitivna (ENPV>0), pokazuju¢i da drustvo u odredenoj regiji ili drZzavi ima korist od projekta jer njegove
prednosti premasuju troskove, te se stoga mora i implementirati.

Ekonomska stopa povrata (ERR) je interna stopa povrata koja se izracunava koristenjem ekonomskih
vrijednosti te izrazavanjem socio-ekonomske isplativosti projekta.

Ekonomska stopa povrata mora biti ve¢a od socijalne diskontne stope (ERR>SDR) kako bi se opravdala potpora
EU-a za projekt.

Omijer troskova i koristi (B/C) definiran je kao neto sadasnja vrijednost koristi projekta podijeljena s neto
sadasnjom vrijednosti troskova projekta.
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Omijer troskova i koristi mora biti veéi od jedan (B/C>1) kako bi se opravdala potpora EU-a za projekt.

Utvrditi iznos ekonomskih koristi projekata izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije sustava navodnjavanja
moze se na vise nalina.

S obzirom da ¢e kod pretezite vecine projekata, koji ¢e se kandidirati za sufinanciranje projekata izgradnje,
modernizacije ili rekonstrukcije sustava navodnjavanja u Hrvatskoj, njihov glavni cilj biti poveéanje proizvodnje
poljoprivrednih kultura (odnosno uz uvazavanje metode rasta prilikom izrade financijske i ekonomske analize
maksimalizacije proizvodnje poljoprivrednih kultura u usporedbi sa stanjem kada se projekt ne bi realizirao),
ova metodologija radi pojednostavljenja ¢itavog postupka preporuca odredivanje glavne ekonomske koristi:

Povecanje ekonomskih koristi poljoprivrednih subjekata kao izravna posljedica izgradnje, modernizacije i
rekonstrukcije postrojenja navodnjavanja.

Na ovom mjestu potrebno je naglasiti da je neophodno prilikom kalkulacije ekonomske analize koristi od veée
proizvodnje poljoprivrednih kultura umanijiti za trosSkove samog navodnjavanja.

Primjer:

Koristi od proizvodnje poljoprivrednih kultura prije realizacije projekta: 10.000.000 HRK
Koristi od proizvodnje poljoprivrednih kultura poslije realizacije projekta: 15.000.000 HRK
Troskovi navodnjavanja prije realizacije projekta: 1.000.000 HRK
Troskovi navodnjavanja prije realizacije projekta: 1.500.000 HRK
Koristi od rasta: 5.000.000 HRK
Troskovi rasta: 500.000 HRK

Prihodi koji ulaze u CBA:

Upozorenje: Cesta greska izradivaca CBA je dvostruko uracunavanje koristi — takvu situaciju je
potrebno prilikom njene izrade svakako izbjec¢i. Na primjer, racunaju se kao koristi kako povecanje
vrijednosti zemljista, tako i sadasnja vrijednost povecanja prihoda iz proizvodnje. Potrebno je uracunati
samo je jednu od njih, jer je moguce ili prodati zemljiste (i imati takav prihod), ili ga obradivati i imati
prihode od intenzivnijeg iskoriStenja poljoprivrednog zemljista.

Investitor mozZe kao dopunsku ekonomsku korist navesti i korist drzave koja proizlazi iz smanjenja potrebe
isplate naknada za nezaposlene uslijed novootvorenih radnih mjesta kod poljoprivrednih proizvodaca kao
posljedice koristenja ishoda projekta. Pri odredivanju iznosa ove koristi medutim preporu¢amo primjenu
maksimalno konzervativnog pristupa, jer se potrebe za zaposljavanjem radne snage u poljoprivredi moze (na
primjer zbog uvodenja novih tehnologija za obradivanje poljoprivrednih povrsina ili za berbu/Zetvu
poljoprivrednih proizvoda) tijekom vremena znadajno mijenjati. Ako ¢e Investitor ukalkulirati takovu
ekonomsku korist prilikom izrade ekonomske analize, mora detaljno opisati ulazne podatke.

Uzorak za izra€un klju¢nih pokazatelja ekonomske analize:

Ekonomska neto sadasnja vrijednost (ENPV)

n
So S1 Sn
S, = ey _on
Zatf A+ T avo T T aron
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Ekonomska interna stopa povrata (ERR)

St
ENPV = Z— =0
(1 + ERR)t

Omijer koristi i troskova (B/C)

B PV (B)

c PV (0

Gdje su:

PV: Sadasnja vrijednost

S;: Stanje novcanih sredstava (ekonomsko)

a.. Diskontni faktor

i: Diskontna stopa (ekonomska diskontna stopa iznosi 5,0 %)

Neprocjenjive ekonomske koristi:

Nije moguce sve koristi jednostavno transformirati na financijsku vrijednost kao u slucaju povecanja
proizvodnje poljoprivrednih kultura. Za odredivanje financijske vrijednosti ovih koristi se moze primijeniti niz
metoda, koje medutim svaka daju vrlo razli¢ite podatke za jedan te isti parametar.

S obzirom na opseg i namjenu ove metodologije i s obzirom na ocekivani financijski opseg projekata ne
preporu¢amo Investitoru da ovo vrednovanje drugih koristi vrsi, ve¢ da samo ove neprocjenjive koristi imenuje
i kratko komentira.

Primjer:
Neprocjenjive koristi mogu biti:
e Smanjenje troskova koji nastaju zbog proizvodnje staklenickih plinova kao posljedica smanjenja
potrosnje energije za rad i odrZavanje postrojenja za navodnjavanje
e Smanjenje proizvodnje nitrata
e Smanjenje rizika od poplava
e Smanjenje rizika od erozije
e SprjeCavanje sirenja invazivnih biljaka
e Koristenje otvorenih kanala za navodnjavanje za brodski prijevoz i turizam
e Navodnjavanje precis¢cenom otpadnom vodom — likvidiranje otpadnih voda s u¢inkom gnojenja
e Prateci vegetacijski elementi sustava navodnjavanja poboljSavaju ekoloski aspekt kraja
e Pristupne ceste do pojedinih elemenata navodnjavanja se mogu iskoristiti kao biciklisticke rute -
turizam
e Spremnici za vodu za navodnjavanje se mogu koristiti i za druge svrhe — rekreacija, uzgoj riba
e Spremnici i tlacni cjevovodi sustava navodnjavanja imaju hidroenergetski potencijal.
e Umjetna filtracija s koristenjem nekih dijelova sustava navodnjavanja (crpljenje vode i crpne stanice,
vodospreme i spremnici, neke dionice cjevovoda) — procjedivanje povrsinske vode u tlo, filtracija kroz
tlo i zatim crpljenje podzemne vode za proizvodnju pitke vode

Upozorenje:

S obzirom na uvjete EPFRR vazZno je usredotociti se na izradu financijske i ekonomske analize. Od velike pomoci
moZe biti Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects izdan u prosincu 2014 od Europske Komisije.
Radi se o vodicu, koji je primarno namijenjen na pripremu CBA za velike projekte; odnosno za one preko75 mil.
EUR. Investitoru se preporuca koristenje tog dokumenta, i to prije svega iz razloga Sto su navedeni primjeri
postupaka za utvrdivanje vrijednosti pojedinih varijabli koje ulaze u ekonomsku analizu kao i upozorenja na
Ceste greske.
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Primjer tablice ekonomske analize (prilagoditi za konkretan projekt):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 30
EKONOMSKA ANALIZA Suma do 31.12.2013. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2032 2046
Prihod od fiks. dijela naknade 5.892.960 0 0 0 210.463 210.463 210.463 210.463 210.463 210.463 210.463 210.463 210.463 210.463
Prihod od var. dijela naknade 7.004.783 0 0 0 107.929 146.976 186.023 225.069 264.116 264.116 264.116 264.116 264.116 264.116
Koristi od poljop. proizv. (Prihod-Trosak) 91.877.857 0 0 0 706.753 1413505  2.120.258  2.827.011  3533.764 3533764  3.533.764  3.533.764 3.533.764 3.533.764
Preostala vrijednost koristi 44.179.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.179.824
UKUPNO prihodi 148.955.425 0 0 0  1.025.145  1.770.944  2.516.744  3.262.543  4.008.343  4.008.343  4.008.343  4.008.343 4.008.343 48.188.167
Inicijalni troskovi -37.454.462 -1.786.677 -28.508.158  -7.159.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operativni troskovi -10.276.367 0 0 0 -224.772 -263.818 -302.865 -341.912 -380.958 -380.958 -380.958 -380.958 -380.958 -380.958
Zamjena crpki -2.621.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.310.688 -1.310.688
Oprema za navodnjavanje -9.979.733 0 0 -997.973 -997.973 -997.973 -997.973 -997.973 0 0 0 0 0 0
Odrzavanje opreme za navodnjavanje -2.124.538 0 0 0 -16.343 -32.685 -49.028 -65.370 -81.713 -81.713 -81.713 -81.713 -81.713 -81.713
UKUPNO rashodi -62.456.477 -1.786.677 -28.508.158 -8.157.601 -1.239.088  -1.294.477  -1.349.866  -1.405.255 -462.671 -462.671 -462.671 -462.671 -1.773.359 -1.773.359
RAZLIKA prihodilrashodi 86.498.947| -1.786.677 -28.508.158  -8.157.601 -213.943 476.468  1.166.878  1.857.288  3.545.671  3.545.671  3.545.671  3.545.671 2.234.983 46.414.807
TOK NOVCA kumulativno - -1.786.677 -30.294.835 -38.452.436 -38.666.378 -38.189.911 -37.023.033 -35.165.745 -31.620.074 -28.074.403 -24.528.731 -20.983.060 -1.019.720 86.498.947
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6.3.  Procjena financijskih moguénosti (Affordability)

Realizacija svakog investicijskog projekta moZe potencijalno ugroziti sposobnost Investitora da osigura
nesmetano obavljanje svojih drugih tekucih aktivnosti — osiguravanje funkcionalnosti i odrZavanje vec
postojecih projekata ili drugi investicijski planovi.

Vazino je da podnositelj zahtjeva u ovom dijelu Studije izvodljivosti navede indikativan cash-flow svoje
ustanove s perspektivom od minimalno 5 godina (uvaZavajuci pritom postojece legislativne propise). 1z ovog
pregleda bi trebalo jasno proiza¢i da ée i nakon realizacije predocenog projekta i uz eventualno povecanje
operativnih troskova uslijed odrzavanja funkcionalnosti ,,novog” projekta, Investitor imati osigurane dostatne
resurse za nastavak svog poslovanja i eventualan daljnji razvoj.

Istovremeno ¢ée ovdje detaljno opisati na koji na¢in ¢e osiguravati sredstva za rad i odrzavanje sustava u
slucaju da nece ih nece u potpunosti pokrivati prihodi projekta. U skladu s pravilima EPFRR mora biti osigurana
operativna, financijska i institucionalna odrzivost ishoda projekta minimalno u periodu od 5 godina nakon
njegovog zavrsetka.

6.4. Analizarizika

U skladu s pravilima EU, analiza rizika je uvijek sastavni dio CBA. To je neophodno kako bi se mogle savladati
poteskoce koje se u investicijskim projektima pojavljuju. Rezultati analize rizika omogucuju pruzatelju
bespovratnih sredstava da bolje razumije nacin, na koji Investitor Zeli sprijeCiti rizike projekta i kakvi su moguci
ucinci rizi¢nih situacija u pogledu postizanja zahtijevanih ili deklariranih ishoda projekta. Detaljno provedena
analiza rizika omoguduje identifikaciju eventualnih slabih tocaka projekta ve¢ u pripremnoj fazi, te tako moze
rezultirati poduzimanjem mjera za eliminaciju tih kriticnih to¢aka prije pocetka same realizacije, jer u fazi
realizacije mozda viSe ne bi bile izvedive.

Samo provodenje analize rizika prema metodologiji EU za velike projekte je vremenski i softverski zahtjevan
posao, stoga je pruzatelj bespovratnih sredstava u okviru ove Metodologije pristao na pojednostavljenu
analizu rizika.

U ovom poglavlju ¢e Investitor identificirati sve rizike koji se mogu pojaviti tijekom pripreme, realizacije i
funkcionalnosti projekta, procijeniti njihovu vaznost (dakle u kojoj mjeri moze rizik u slu¢aju svog nastanka
utjecati na pripremu, realizaciju ili funkcionalnost projekta), vjerojatnost njegovog nastanka i u zakljucku
njegov znacaj. Za svaki rizik ¢e Investitor predloZiti nacin sprjeCavanja njegova nastanka ili uklanjanja.

Postoji Citav niz mogucih rizika koji se javljaju kod investicijskih projekata, a ovise o konkretnom uvjetima u
kojima se projekt realizira. Kod projekata navodnjavanja moguce je konstatirati sljedeéi osnovni pregled rizika
koje bi Investitor u ovom poglavlju Studije izvodljivosti trebao identificirati i predloziti nacin njihovog
uklanjanja:

e Nekvalitetno izradena projektna dokumentacija

e Nedostatna razina ulaznih podataka (prvenstveno hidroloskih)

e Odabir nekvalitetnog izvodaca gradevinskih radova (ili dobavljaca tehnologije)
e Nerealni dinamicki plan projekta

e Kasnjenje s dobivanjem neophodnih dozvola i suglasnosti za gradenje

e Elementarne nepogode, nepovoljni meteoroloski uvjeti

e Nerijeseni imovinsko-pravni odnosi

e Pogresna procjena potraznje

e Nedostatak financijskih sredstava u operativnoj fazi

Navedeni popis je samo indikativan, Investitor ¢e u ovom poglavlju navesti i opisati sve rizike koji se odnose na
predoceni projekt.
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Vainost rizika ¢e Investitor ocijeniti jednom od sljedecih ocjena: neznatna, mala, znacajna, jako znacajna,

neprihvatljiva

Vjerojatnost rizika ¢e Investitor ocijeniti jednom od sljedecih ocjena: gotovo nevjerojatan, nemogué, mogué,
uobicajen, vjerojatan, siguran

Znacaj rizika ¢e Investitor ocijeniti jednom od sljedecih varijanti: beznacajan, prihvatljiv, znac¢ajan, iznimno
znacajan, neprihvatljiv

Primjer:

Vrsta rizika VaZnost Vjerojatnost Znacaj Sprje¢avanje/uklanjanje
rizika

Nedostatci znacajna gotovo beznacajan Rizik nedostataka u

projektne nevjerojatan projektnoj dokumentaciji je

dokumentacije uklonjen pazljivom i
dugotrajnom pripremom i
istraznim radnom na
projektu.

Nedostatna jako moguc znacajan Nedostatnu razinu ulaznih

razina ulaznih znacajna podataka Investitor ce

podataka ukloniti pazljivom provjerom

(prvenstveno ulaznih podataka i preferirat

hidroloskih) ¢e dugorocne ulazne
podatke renomiranih
pruZatelja.

Nerealan mala moguc beznacajan Investitor e pripremiti

dinamicki plan dinamicki plan u svim

projekta njegovim fazama s
dostatnom vremenskom
rezervom i uzeti u obzir
sredinu u kojoj ce se projekt
realizirati.

Nerijeseni neprihvatljiva | uobicajen znacajan Investitor je u pripremnoj

imovinsko- fazi identificirao moguce

pravni odnosi probleme povezane s
otkupom zemljista od jednog
privatnog vlasnika. Trenutno
s njim vodi pregovore o
otkupu zemljista, a bez
zadovoljavajuceg rezultata
nece zapoceti sljedecu fazu
pripreme projekta.

Nedostatak neprihvatljiva | gotovo beznacajan Investitor ima zakonom

financijskih nevjerojatan zajamcene prihode iz

sredstava u
operativnoj
fazi

drZavnog proracuna
namijenjene samo za
osiguravanje rada i
odrZavanja postrojenja za
navodnjavanje. Ova sredstva
ne moZe upotrijebiti u druge
svrhe.
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U okviru analize rizika Investitor ¢e odrediti tzv. preklopnu vrijednost (switching value): Pod tim pojmom
podrazumijeva se promjena postotka koju kriti¢na varijabla mora poprimiti kako bi se interna povratna stopa
(IRR) izjednacila s koristenim diskontnim faktorom.

Ovaj izracun ¢e podnositelj zahtjeva napraviti za sljedeée kriti¢ne varijable:

e Investicijski troSkovi
e Operativni troskovi
e Prihodi projekta

U slucaju da ¢e Switching value za jednu ili drugu kriti¢nu varijablu biti manji od 10 %, za Investitora to znaci da
projekt naginje riziku zbog nepostizanja deklariranih parametara i da bi trebao posvetiti ve¢u paznju izracunu
troSkova u obje skupine i poduzeti mjere kojima ¢e minimalizirati moguénost njihovog prekoracenja.

Plan provedbe

Plan provedbe Projekta
Plan prikazati kroz dvije etape

-Predinvesticijsku (program izrade dokumentacije projekta s ishodenjem potrebnih dozvola, rjesenja,
suglasnosti nadleznih tijela i sl. te rjeSavanjem imovinsko pravnih odnosa, uglavnom sve potrebno za pocetak
gradenja sukladno normama i vazeéim propisima za ovakvu vrstu projekata)

- Realizacijsku (program gradenja sukladno normama i vaze¢im propisima za ovakvu vrstu projekata)
Napomena: Ukalkulirati vrijeme potrebno za provedbu postupaka nabave usluga/robe/radova.
Primjer:

Predinvesticijska etapa obuhvaca slijedece osnovne stavke (sukladno trenutno vaZe¢im normama i propisima):

1.Preliminarna 1.Predinvesticijska studija (ukljuceno idejno rjesenje)
faza

2. Osnovna faza | 2.Elaborat vodoistraznih radova (ako je primjenjivo)
(osnovna
dokumentacija)

3. Okolis i ekoloska mreza

3.1. Studija o utjecaju zahvata na okolis (ako je primjenjivo za pojedini sustav - 5000 ha i
vise za VP Dunav, 500 ha i visSe za VP Jadran, akumulacije vece od 10 mil. m3, crpljenje
podzemnih voda kapaciteta 10 mil. m3 godisnje ili vise te ako je nadleZno tijelo u
postupku ocjene o potrebi procjene utvrdilo obvezu izrade). Studija ukljucuje i studiju
glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mreZu ako je primjenjivo za pojedini
sustav, odnosno ako je nadleZno tijelo u postupku prethodne ocjene utvrdilo obvezu
izrade.

Postupak procjene ispred nadleZnog tijela

3.2.Elaborat zasite okolisa (ako se ne radi studija, odnosno ako je primjenjivo za pojedini
sustav -2000 ha i visSe za VP Dunav, 300 ha i vise za VP Jadran, akumulacije vece od 1
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mil. m3, crpljenje podzemnih voda ili ako se projekt namjerava prijaviti za sufinanciranje
iz EU fondova). Elaborat ukljucuje i prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekolosku
mrezu.

Postupak ocjene o potrebi procjene ispred nadleznog tijela

3.3.Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mreZu (ako je primjenjivo za
pojedini sustav, odnosno ako se ne radi studija o utjecaju zahvata na okolis koja isto
obuhvaca ili ako je nadlezno tijelo u postupku ocjene o potrebi procjene utvrdilo obvezu)

Postupak glavne ocjene ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu ispred

nadleznog tijela

4.ldejni projekt (ukljucivo sve potrebne podloge —agronomsku, geotehnicku i sl., i ako je
primjenjivo sukladno Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradenju, odnosno ako
se izdaje Lokacijska dozvola)

5.Aktivna revizija predinvesticijske studije ili idejnog projekta (agronomska i
hidrotehnicka)

6.Studija izvodljivosti

7.Postupak ishodenja lokacijske dozvole ispred nadleZnog tijela (ako je primjenjivo)

8.Predugovor o prikljucenju na elektroenergetski sustav (dokumentacija za prikljucenje
na elektroenergetski sustav — ako je primjenjivo)

3. Detaljna faza
(detaljna
dokumentacija)

9.Glavni projekt (ukljucuje sve potrebne podloge-geodetske, inZenjerskogeoloske i
hidrogeoloske, geotehnicke i geostaticke,...). Glavni projekt obuhvaca i agronomsku
podlogu za one projekte za koje se nece izradivati idejni projekt i ishodavati lokacijska
dozvola.

10.Kontrola glavnog projekta od strane ovlastenih revidenata (ako je primjenjivo)

11.Predugovor o prikljucenju na elektroenergetski sustav (dokumentacija za prikljucenje
na elektroenergetski sustav — ako je primjenjivo)

12. Postupak ishodenja gradevink(e)ih dozvola ispred nadleznog tijela
13. Izvedbeni projekt

14.Tender dokumentacija

Realizacijska etapa obuhvada slijedece osnovne stavke (sukladno trenutno vaZec¢im normama i propisima):

1.Gradenje sustava (radovi)

2.Ugovor o prikljucenju na elektroenergetski sustav (radovi prikljucenja na
elektroenergetski sustav)

3. Strucni nadzor (geotehnicki, gradevinski, strojarski, elektro, projektantski, tehnoloski,

arheoloski i sl.)

4. Izrada izmjena i dopuna postojece projektne dokumentacije u realizacijskoj etapi
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(nepredvideno)
5. Provedba tehnickog pregleda i ishodenja uporabne dozvole

6. Primopredaja gradevine investitoru

7. Sazetak, zakljucak

U zakljucku Studije izvodljivosti Investitor ¢e saZeti njezine najvaznije zakljucke i preporuciti optimalnu
varijantu za realizaciju. Opéenito vrijedi da je optimalna varijanta ona koja izrazava najvecu vrijednost ERR. No,
ne mora to vrijediti uvijek, pa autor Studije izvodljivosti moZe ocijeniti kao optimalnu varijantu onu koja nije
postigla najvisi ERR, ali ipak predstavlja optimalno rjesenje.

Sastavni dio preporuke odabrane optimalne varijante bit ¢e i saZeto obrazloZenje njenog odabira, ukazivanje
na eventualne rizike koji iz nje proizlaze, ukljuéujuci i prijedloge njihovog uklanjanja i preporuke za daljnje
postupanje za njenu pripremu, definiranje rokova i pojedinih koraka. U saZetku je potrebno navesti sve
rezultate studije izvodljivosti prema kojima ée se projekti vrednovati i rangirati sukladno Pravilniku o provedbi
mjere M04 ,,Ulaganja u fizicku imovinu®, podmjere 4.3. ,Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj,
modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i Sumarstva“, tipa operacije 4.3.3. ,Ulaganje u Sumsku infrastrukturu®
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. — 2020.
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